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Resumo 
v 
RESUMO 
Nos tempos que correm a gestão de topo das empresas tem como desafio adaptar-se às exigências do 
mercado, tendo em conta a crise atravessada nos diversos setores. O lean mais do que uma ferramenta, 
é uma filosofia de vida que visa a excelência. Esta filosofia contém dois pilares importantes, a melhoria 
contínua e o respeito pelas pessoas. A melhoria contínua pretendida visa a obtenção do valor esperado 
e definido perante um desafio.  
O lean é uma filosofia de gestão que nasce após a segunda guerra mundial caracterizado como sistema 
de produção enxuto que visa eliminação de desperdícios. 
Algumas empresas do setor da construção após verificar os resultados satisfatórios noutras áreas, 
impuseram a implementação da filosofia lean nas suas organizações. Esta implementação passa por 
adotar ferramentas que visam a eliminação de desperdícios, produção puxada e a flexibilidade de 
processos. 
A construção adotou ferramentas tais como: just in time, definição de valor, definição de desperdício, 
fluxo contínuo, task time, sistema puxado, poka-yoke, kanban, heijunka (nivelamento de produção), seis 
sigmas, last planner, kaizen, fluxo de valor, 5S`s. 
A presente tese pretende clarificar algumas destas ferramentas e conceitos, aproximando-os da área da 
construção. Inclui-se um questionário a um grupo de trabalhadores de uma empresa de construção que 
está na fase inicial de implementação do lean. O questionário visou entender em que fase se encontra a 
implementação e a importância dada ao tema pelos trabalhadores. Foram analisados alguns casos 
práticos onde a gestão da empresa decidiu implementar o lean. 
 
 
Abstract 
vii 
ABSTRACT 
Nowadays the top management of companies is challenged to adapt to market requirements, taking into 
account the crisis in various sectors. Lean more than a tool, it is a philosophy of life that aims excellence. 
This philosophy, contains two important pillars, continuous improvement and respect for people. 
Continuous improvement desired aims to achieve the expected value and set before a challenge. 
Lean is a management philosophy, that was born after World War II, characterized as lean production 
system that aims to eliminate waste. 
Some companies in the construction sector after verifying the satisfactory results in other areas, imposed 
the implementation of lean philosophy in their organizations. This implementation involves adopting 
tools that aim to eliminate waste, pull production and flexibility of processes. 
The construction adopted tools such as: Just in time, setting value, the definition of waste, continuous 
flow, task team, pull system, poka-yoke, kanban, heijunka (production leveling), six sigma, last planner, 
kaizen, value stream, 5S`s. 
In this thesis is intend to clarify some of these tools and concepts, bringing them closer to the 
construction area. A questionnaire to a group of workers of a construction company that is in the initial 
phase of implementation of lean is included. The questionnaire aimed to understand at what stage the 
implementation was and the importance given to this issue by the workers. Some practical cases where 
the company's management decided to implement lean were analyzed. 
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TERMOS E DEFINIÇÕES 
De modo a facilitar a leitura da presente tese, seguem alguns termos e definições utilizados. O conceito 
associado a estas terminologias são ao longo do documento mais pormenorizadas e explicadas. 
Andon – Ferramenta utilizada para o controlo visual do processo. 
Autonomação – É um sistema que visa parar a produção quando surgem problemas, resolvendo-se no 
imediato. 
Desperdício – Significa tudo aquilo pelo qual o cliente não está disposto a pagar. 
Heijunka – Significa nivelamento da produção, utilizado para uniformizar o ritmo de produção. 
Just in time – Significa oferecer ao cliente o que este precisa, na hora exata que precisa. 
Kanban – Significa sinal, placa. É uma forma de sinalizar e garantir o fluxo de produção. 
Kaizen - Significa a busca pela melhoria contínua para atingir a excelência operacional. 
Last planner – Planeamento e controlo de um trabalho. 
Poka-yoke – Significa à prova de erros, ferramenta utilizada para evitar a ocorrência de defeitos. 
Valor – Significa tudo aquilo que acrescenta valor ao processo, tudo aquilo pelo qual o cliente está 
disposto a pagar. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
1.1. INTRODUÇÃO 
Com a evolução da economia do país e dada a crise que se vive atualmente, torna-se importante 
desenvolver técnicas que permitam tirar o máximo de rentabilidade das diversas tarefas associadas a 
projetos. O lean claramente trouxe grandes vantagens para o ramo da indústria. Estas vantagens foram 
visíveis para os restantes ramos, despertando interesse na adoção desta filosofia. 
O lean tem como linha orientadora seis ideias principais:  
- Filosofia de longo prazo: todo o investimento e vivências têm de estar focados no longo prazo e não 
no imediato. As empresas devem ter uma linha orientadora e trabalhar nessa direção, investindo no seu 
crescimento. Criar valor para o cliente, utilizando de forma inteligente todos os seus recursos. Agir de 
forma confiante no seu negócio. 
- Processos certos produzem resultados certos: em todas as atividades surgem os mais diversos 
problemas. Para muitas organizações os problemas são sinal de fraqueza. Na filosofia lean os problemas 
são encarados como forma de evolução. Os problemas devem ser evidenciados e trabalhados em equipa. 
Estes problemas devem ser trabalhados através da criação de processos, criação de fluxo de valor e 
tornar o fluxo visível. 
- Usar sistemas puxados para evitar superprodução: A equipa deve oferecer ao cliente o que este 
pretende, quando pretende com a respetiva qualidade (just in time).  
- Nivelar a produção, parando quando necessário. Padronizar os processos envolvidos numa 
determinada atividade para manter a previsibilidade, usando quando possível e necessário indicadores 
visuais (kanban). 
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- Apostar nos funcionários e parceiros; o responsável pelo trabalho deve compreender ao máximo o seu 
funcionamento, incentivando ao trabalho de equipa e incentivando a equipa a crescer. 
- Os problemas devem ser resolvidos na sua base, o responsável deve compreender o porquê dos 
problemas e promover discussão com a sua equipa. A discussão gerada é vantajosa para troca de ideias 
sobre possíveis soluções. 
A presente tese visa esclarecer e introduzir diversos conceitos. A aplicação deste trabalho é na gestão e 
organização de obras. O foco principal é no pré-estudo das atividades, investigando diversas formas 
para execução, adotando a que gera mais valor no projeto. Após o estudo, a fase de planeamento 
envolvendo os diversos membros da equipa é de grande importância. 
O tema apresentado surge como inovador na mudança de mentalidades com o apoio de superiores 
hierárquicos. O envolvimento dos superiores hierárquicos é de extrema importância dando peso e 
mostrando a toda a equipa a mais-valia na implementação da filosofia lean. 
1.2. OBJETIVOS 
A presente dissertação visa clarificar e introduzir o conceito sobre as metodologias do lean. Ao longo 
de muitos anos, décadas houve um aumento desmesurado de obras onde se perdeu algumas noções de 
qualidade e de poupança na construção fazendo rentabilizar os meios existentes.  
Ao longo dos tempos tem existido diversas crises sendo elas económicas, sociais nos mais variados 
ramos. As crises são fases complicadas para as empresas onde só sobrevive as que tomam decisões 
inteligentes para o seu negócio. Perante cenários de crises existem duas possíveis atitudes que são 
geralmente adotadas. Assumir que o negócio não tem possibilidade de permanecer no mercado, 
reduzindo quadros e meios até fechar portas. Ou de forma equilibrada tentar se manter no mercado 
adotando técnicas que permitam produzir com os meios existentes e possíveis visando sempre uma boa 
qualidade do produto final. Assim aparece o conceito do lean e suas metodologias nos nossos dias. 
O grupo de empresas que procura sobreviver no mercado em crise tem de se focar em grande escala em 
três conceitos. 
1º  Mudança na cultura da empresa; 
2º No baixo custo de implementação visando o aproveitamento e rentabilidade de recursos com uma boa 
relação de custo benefício a curto médio prazo. É defendido que o retorno do investimento é geralmente 
ao 5º mês, devendo as organizações estarem preparadas para tal. 
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3º Nos diversos projetos existem fases onde a carga de trabalho é menor. Essas fases devem ser 
aproveitadas para treinamento dos colaboradores e aperfeiçoamento de conceitos. 
Tendo em conta que atualmente o mercado encontra-se com vários vícios que perduram há vários anos, 
havendo necessidade de implementação e adoção de novos desafios. E é com base no descrito que o 
objetivo desta tese é compreender o conceito lean na indústria da construção e investigar práticas 
vantajosas que conduzam à redução de desperdícios na área de construção. 
1.3. MOTIVAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS 
Com o presente trabalho pretende-se introduzir e aprofundar esta filosofia de busca pela excelência de 
grande importância na gestão. O ponto fulcral do tema é o aperfeiçoamento da forma de planeamento 
das diversas fases que compõem um projeto e seu acompanhamento. Sejam essas fases no início do 
projeto ou na concretização do mesmo isto é, na fase de obra. 
A grande contribuição deste trabalho é alertar para o aperfeiçoamento de técnicas e processos utilizados 
que de certa forma deixaram de ser valorizados e que conduzem a poupanças importantes. 
Diversas vezes, na área de construção as mais variadas pressões para execução de um determinado 
trabalho fazem com que a gestão de topo não consiga passar para os diferentes níveis a importância do 
lean aplicado à construção. A gestão de topo deve estar altamente comprometida e empenhada, 
participando nas diversas tarefas inerentes à implementação do mesmo. 
A maior dificuldade encontrada numa fase inicial foram os paradigmas existentes no ramo. As ideias 
que cada trabalhador tem sobre processos de melhoria contínua e a sua implementação. Para melhor 
compreensão destes paradigmas descreveu-se um exercício realizado com um grupo de trabalhadores. 
Foi pedido ao grupo que fizesse em breves minutos uma análise da imagem (figura 1.1) que se segue e 
que depois descrevesse a sua ideia. 
As reações obtidas foram diversas, sendo que em nenhuma foi identificado o real objetivo com o 
exercício pedido. Após uma certa insistência diversas pessoas expressaram a sua opinião. Nas opiniões 
ouvidas verificaram-se dois cenários possíveis: um cenário foi que a imagem seria sobre uma jovem 
senhora e outro de uma senhora de idade. Estes cenários conseguiram instabilizar as pessoas que se 
encontravam na sala, havendo um certo “choque” de opiniões onde apenas alguns viam a senhora jovem 
e outros uma senhora de idade. No final o formador perguntou qual seria a conclusão que podíamos 
retirar. As conclusões estavam muito longe do verdadeiro sentido a retirar da imagem, até que foi 
explicado os ângulos onde poderíamos ver na imagem apresentada as duas senhoras. Este foi um 
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exercício introdutório onde foi possível demonstrar que qualquer assunto tratado depende da perspetiva 
de cada pessoa.  
 
Figura 1.1 – Ilustração dos paradigmas 
Tudo é uma questão de visão singular e cada visão pode ser trabalhada para chegar a determinadas 
conclusões. A visão de cada pessoa está diretamente relacionada com a educação e cultura de cada 
pessoa. O mesmo se passa com o tema que pretendo introduzir neste trabalho. O tema para ser bem 
aceite e aplicado tem de ser bem compreendido e trabalhado. Todos nós devemos entender que a vida é 
um processo de melhoria contínua e que na atividade profissional o mesmo se passa. Tudo pode ser 
melhorado quando existem pessoas interessadas e que pensam nos assuntos em que são envolvidos.  
O sucesso de implementação do lean está na compreensão e aceitação desta filosofia pelas pessoas. É 
importante que sejam reconhecidas e compreendidas as vantagens desta filosofia. A gestão de topo numa 
primeira fase é a chave para esse caminho. 
É de grande importância que os objetivos necessários atingir sejam compreendidos. O envolvimento de 
toda a equipa, o treinamento de utilização das diversas ferramentas deve ser constante. 
1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
A presente tese foi dividida de acordo com o faseamento da pesquisa realizada. Os capítulos seguem 
uma sequência que visa a compreensão necessário sobre o tema: 
Capitulo 1 - Considerações iniciais: no presente capítulo é introduzido o tema, explicando o que inspira 
o trabalho, os objetivos a atingir, a motivação e as contribuições científicas do trabalho. 
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Capitulo 2 - Estado de Arte: explica-se a origem do lean e as principais inspirações. São introduzidos 
os conceitos das ferramentas aplicadas no sector fabril. É também introduzido o tema na área da 
construção, visando abrir caminho para aplicabilidade do lean em obra nos casos práticos. 
Capitulo 3 - Questionário lean: visa entender a visão dos trabalhadores sobre o tema e a importância 
dada na aplicação das suas ferramentas.  
Capitulo 4 - Aplicabilidade do lean na construção: analisam-se casos práticos de aplicação do lean. Estes 
casos práticos permitem compreender a filosofia lean e como aplicar as suas ferramentas. 
Capitulo 5 - O último capítulo apresenta as notas finais, as principais conclusões obtidas, perspetivas 
futuras de pesquisa e desenvolvimento para investigações posteriores relacionadas com o tema. 
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  2 
2. ESTADO DE ARTE 
2.1. ENQUADRAMENTO 
A primeira associação do lean foi na área de Manufaturing. Muitas das ideias provêm de 1910 através 
de Frederic Taylor com conceitos de Scientific management. Durante 50 anos Frank e Lilian Gilbreth, 
Henry Ford e William Deming amadureceram os conceitos sobre o lean. 
O início do lean baseou-se em dois sistemas de produção. O sistema de produção em massa e o sistema 
de produção da Toyota. Estes dois sistemas foram desenvolvidos em duas épocas diferentes, facto que 
influenciou a sua visão. 
2.2. SISTEMA DE PRODUÇÃO EM MASSA 
O sistema de produção em massa teve como principal base, a produção em grande quantidade mas sem 
grande visão em garantir a qualidade do produto. O principal objetivo era produzir em grande escala 
reduzindo o custo unitário desta produção. Este sistema nasce no início do século XX, e foi seguido até 
aos anos 90. O fundador e seguidor deste sistema foi Frederic Taylor e Henry Ford. 
Frederic Taylor nascido a 20 de Março 1856 é conhecido como pai da administração científica, através 
da sua proposta de utilização de métodos científicos cartesianos na administração de empresas. Taylor 
tinha como principal objetivo a eficiência operacional na administração industrial. 
Em 1911, Taylor fez uma publicação cuja visão era que uma empresa devia ser administrada de forma 
científica através da racionalização do trabalho que envolve a divisão das funções dos trabalhadores. 
Taylor era um crítico sobre a forma como um trabalhador sugeria melhorias do sistema à sua 
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administração. Criticava estas sugestões por serem a base para a dependência do subordinado e ter de 
lhe dar recompensa por estas sugestões.  
Taylor era um defensor da base do trabalho onde o trabalhador devia ser escolhido de forma inteligente 
e treiná-lo para as funções a desempenhar. Na sua perspetiva o trabalhador deveria tirar a maior 
rentabilidade possível do seu tempo e reduzir o esforço para finalizar as tarefas. Desta forma a 
administração da empresa seria beneficiada com a sua evolução. 
2.3. SISTEMA TOYOTA 
Após a segunda guerra mundial, a indústria japonesa atravessou um período de produção muito baixa 
com falta de recurso, não conseguindo produzir em grandes massas. Daí nasce um novo conceito de 
produção fundada por Taiichi Ohno, Toyoda Kiichiro e Toyoda Sakichi. Com esse conceito houve maior 
preocupação com a qualidade do produto final, produzindo com maior rentabilidade eliminando ao 
máximo os desperdícios do processo. O Sistema Toyota caracteriza-se como sendo um sistema de 
produção enxuta, lean Manufaturing. 
Quando foi realizada a pesquisa, um dos exemplos que mais clarifica este sistema foi sobre a produção 
de sedans. O sistema defende que em vez de produzir 50 sedans brancos, a produção seria dividida em 
lotes de 10 com 5 veículos cada, com uma maior diversidade de cores. A variedade de cores clarifica a 
preocupação deste sistema em conseguir chegar a maior número de compradores, a divisão por lotes 
ajudaria a haver maior foco no produto final com mais qualidade. Os trabalhadores têm papel 
fundamental neste sistema sendo que, todos têm várias tarefas a desenvolver, não se restringindo apenas 
a uma tarefa ou máquina. 
Um dos fundadores do Toyota defende claramente que é importante nos adaptarmos aos tempos que 
correm e colocarmo-nos no papel dos compradores, definindo o que o comprador está disposto a pagar 
relativamente ao produto final de uma forma puxada. 
Só conhecendo o público-alvo a que queremos chegar é que podemos produzir de forma vantajosa. Nesta 
situação a produção em massa não atende às necessidades das visões atuais do mercado. 
Para atender a esta filosofia de produção surgiram várias bases de apoio, nomeadamente o just in time e 
a Autonomação, o Kanban e Poka-Yoke. Todos estes conceitos seguem a filosofia de eliminar ao 
máximo os desperdícios na produção. 
O lean é puramente um sistema de produção com qualidade, com o mais baixo custo e consequente 
eliminação máxima de desperdícios estando apto às mudanças necessárias para satisfazer o cliente. 
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Desta filosofia nasce o conceito do lean Manufaturing. O lean Manufaturing é uma ferramenta de gestão 
que incide sobre os desperdícios de produção. Neste conceito estão identificados alguns tipos de 
desperdícios: 
- Superprodução: produção em demasiada escala, criando stock que depois não é necessário; 
- Tempo de espera: produtos que ficam demasiado tempo retidos até terem o seu destino final. Os tempos 
de espera de equipamentos e mão de obra também contribuem para desperdícios; 
- Transporte: apesar de ser necessário, não agrega valor ao produto; 
- Processamento: algumas fases do processo de fabrico podem ser encurtadas ou mesmo eliminadas, 
reduzindo o tempo de fabrico; 
- Stock de materiais: o material que fica em stock retém o rendimento associado ao fabrico, não gerando 
o lucro na altura certa. Desta forma empata o dinheiro investido, desbalanceando o custo do produto 
final; 
- Movimentação: a movimentação deve ser a necessária para maximizar o resultado. Devem ser 
minimizadas; 
- Defeitos: a produção correta do produto final rentabiliza todos os recursos associados ao processo de 
fabrico. Ao produzirmos de forma desadequada os recursos associados (mão-de-obra, equipamentos, 
materiais) são perdidos gerando desperdício. 
Muitos dos estudos no lean consideram que o pior dos desperdícios é a superprodução dado que gera 
todas as restantes. 
A cultura enraizada nas empresas e a mentalidade existente torna complicado o processo de mudança. 
No Japão a filosofia lean já é seguida a algum tempo, tornando mais fácil a sua aplicação nas 
organizações. 
Todo este processo atravessado pela Toyota conseguiu fazer com que se transformasse na maior empresa 
de automóveis em 2007, tendo gerado lucros recordes de 11 bilhões (segundo a Newsweek 
Internacional, em 2005).  
A filosofia lean que foi inicialmente pensada para a indústria de carros começou a ser pensada para 
outras áreas. Eric Ries criou o conceito de lean startup criando várias metodologias e unindo-se com 
outras filosofias como o design thinking. 
Resumindo, o lean Manufaturing gera-se pelas seguintes premissas: 
- Garantir que a produção sai sem erros, não gerando defeitos. Esta premissa deve ser acompanhada 
desde o início; 
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- Minimizar os desperdícios, procurando apenas realizar as atividades essenciais que agregam o valor 
necessário para o produto; 
- Melhoria contínua, procurar reduzir tudo o que não gera valor ao produto. Produção com qualidade 
procurando as melhores técnicas possíveis, abertura para em caso de ser necessário haver mudança nos 
processos; 
- Processos Pull; 
- Flexibilidade, rápida produção de diferentes lotes de grande variedade de produtos não comprometendo 
a eficiência; 
- Abertura na comunicação com os fornecedores, procurando reduzir custos, dividir os riscos da 
produção e partilha da cadeia de informação. 
O sistema Toyota Prodution é compreendido com a imagem de uma casa (figura 2.1) sendo a busca pela 
excelência operacional através da melhoria contínua o telhado da casa. O telhado da casa é suportado 
por dois sólidos pilares que são o just in time e o jidoka (automação). No centro da casa estão as bases 
morais, a cultura, empenho das pessoas e os processos inerentes. Todos estes elementos assentam sobre 
uma boa fundação que procura nivelar as produções (heijunka).  
 
Figura 2.1 – Casa lean 
Segue-se uma pequena descrição da cronologia de desenvolvimento de um dos fundadores da Toyota: 
Taiichi Ohno 
Nasceu a 29 de fevereiro de 1912 e faleceu a 28 de maio de 1990. Nasceu em Dalian, China e formou-se 
em engenharia mecânica na Escola Técnica de Nagoya. Começou a trabalhar na Toyota Spinning and 
Wearing. Evoluiu para diretor em 1954, gerente 1964, gerente sénior 1970 tornando-se vice-presidente 
executivo em 1975. 
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2.3.1. JUST IN TIME 
O just in time é um dos pilares do lean. Just in time traduz a necessidade de produzir o produto certo na 
hora certa, tentando evitar os stocks. Os fornecedores devem ser escolhidos tentando cumprir o timing 
necessário à entrega do material para a produção. O timing da receção do material deve ser controlado 
para não ser desequilibrado. Ou seja, a mercadoria deve ser entregue apenas e quando é necessária. As 
listas de fornecedores dos diversos materiais necessários para a produção, devem ser controladas e 
reduzidas. É importante que da lista constem os fornecedores que oferecem maior confiança, que 
oferecem menor risco de falha nas entregas das quantidades adequadas. 
Os fornecedores têm de oferecer confiança a quem vendem o seu produto, cumprindo o acordado nos 
contratos ao nível do prazo de entrega e da qualidade oferecida.  
É comum na indústria fasear as entregas de mercadorias, ou seja, são combinadas entregas de pequenas 
quantidades ao longo da execução do projeto. Esta forma de fornecimento é arriscada dado que em caso 
de alguma falha de entrega põe em risco a produção. A comunicação com os fornecedores tem de ser 
constante, para que estes tenham o tempo necessário para serem treinados. 
Refira-se que em 2011 houve um terramoto no Japão que dificultou a atividade de diversos fornecedores 
pondo em causa o fornecimento de diversas indústrias, entre as quais a da Toyota. Esta quebra de 
fornecimento afetou não só localmente, mas também o fornecimento nos diversos países onde a Toyota 
tinha integração. 
O conceito do just in time é o da produção puxada, em que primeiro vendemos o produto, de seguida 
compramos os materiais, fabricamos e por fim montamos as peças. Assim os materiais apenas são 
comprados quando mesmo necessários, produzidos quando mesmo necessários e entregues no momento 
certo aos compradores eliminando o conceito de stock. Os stocks existentes neste tipo de produção 
puxada, são o estritamente necessário para a hora certa. Já o kanban é umas das ferramentas utilizadas 
na filosofia do just in time. 
2.3.2. SIGNIFICADO DE VALOR 
Para uma melhor perceção deste termo é necessário ter presente o significado da palavra stakeholders. 
stakeholders são todas as partes interessadas num determinado negócio, estratégia. Parte integrante de 
um processo que sugere interesse. Robert Edward Freeman foi o criador da palavra stakeholder. 
Os stakeholders são importantes para delinear estrategicamente um negócio. Os responsáveis pelo 
planeamento de um processo deve ter conhecimento do público stakeholder para poder programar 
melhor o processo que envolve um projeto e verificar o contributo de cada um dos possíveis envolvidos. 
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No mundo empresarial existem dois modelos em que se baseiam as gestões. O modelo stakeholder e 
shareholder. O modelo shareholder foi predominante na era industrial onde o sucesso da empresa era 
medido pelo lucro obtido para os seus acionistas.  
O modelo stakeholder tem por base a vertente social, onde tem de trazer benefícios a todos os envolvidos 
no sistema. Prioriza a vertente social e corporativa. 
O valor é definido como sendo tudo o que gera interesse para determinados stakeholders, tudo o que 
sugere e agrega interesse para um determinado negócio.  
Valor é o que pretendemos atingir com o nosso esforço, ou seja, toda a atividade que nos suscita 
interesse. Empresarialmente o valor é tudo o que beneficia todos os intervenientes e interessados. Tudo 
o restante que não resulta em benefício para os stakeholders é visto como sendo desperdício de atividade.  
Grande parte das atividades desenvolvidas diariamente pelas empresas geram desperdício, são exemplo 
disso muitos dos processos burocráticos. Por mais que algumas atividades pareçam importantes, muitas 
vezes são apenas desperdício. Os transportes são exemplo de um desperdício que não é possível serem 
eliminados por completo. 
2.3.3. DESPERDÍCIO OU SIMPLESMENTE MUDA 
Todas as atividades pelas quais o cliente não está disposto a pagar é um desperdício no processo. Existem 
diferentes formas de classificar os desperdícios: 
- Puro muda: O puro muda é tudo o que não acrescenta valor ao produto final. Exemplo disso são as 
reuniões não produtivas, onde não se consegue decidir nada e o exemplo das avarias que acontecem nos 
processos de fabrico; 
- Muda necessário: O desperdício necessário para a qualidade do produto final. Por exemplo as inspeções 
feitas e os transportes de materiais, são desperdícios que apesar de serem ao máximo minimizados vão 
existir sempre; 
Os desperdícios podem ou não estar visíveis. Apresentam-se na tabela 2.1 os diferentes tipos de 
desperdício. 
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Tabela 2.1 – Desperdícios 
Muda Mura Muri 
Toda a atividade que não 
agrega valor. Tudo o que 
envolver os recursos que 
encarece a atividade não 
trazendo beneficio. 
São as anomalias ou 
instabilidades na produção. 
Excesso de fornecimentos por 
exemplo. 
Tudo o que é em excesso ou 
defeito. 
No início de todos os processos de fabricação, seja em que ramo for deve existir sempre a definição das 
células de trabalho. As células de trabalho são as fases inerentes a um processo que não podem ser 
eliminadas, onde são medidos os tempos necessários reduzindo ao máximo os tempos das atividades 
que apesar de serem necessárias não agregam valor ao produto final. Ou seja, são fases do processo 
pelos quais o cliente não se interessa (figura 2.2).  
É necessário conhecer bem as atividades que compõem o processo e tudo o que envolve para haver uma 
análise válida. A definição do que realmente é importante para o projeto é a “chave” para este início.  
 
Figura 2.2 – Tipos de Muda 
2.3.4. FLUXO CONTÍNUO 
Toda a produção deve ser pensada e calculada de forma a ser contínua. Na produção de determinados 
materiais, cada unidade deve ter intervenção singular até à fase seguinte. Sempre transitando em 
contínuo para as diversas fases intervenientes da produção. Os materiais a transportar deverão ser 
programados tendo em conta as seguintes premissas: 
- O uso estritamente necessário de toda a envolvência dos recursos, máquinas e pessoas; 
- O fluxo contínuo está diretamente relacionado com o lead time ou tempo de aprovisionamento. O lead 
time de um produto é o tempo desde a entrada do seu material até ao final do processo, o 
aprovisionamento do produto; 
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- Os defeitos são mais fáceis de controlar quando são detetados na fase correta da produção; 
- Ajuda na relação de cliente-fornecedor. 
2.3.5. TASK TIME 
A definição de task time é importante para o planeamento das atividades. Task time tem proveniência 
alemã takt que significa compasso e zeit que significa tempo. 
É o tempo necessário para a produção de um produto. Esta produção não deverá ser nem demasiado 
rápida nem demasiado lenta. Estas duas realidades extremas causam problemas que vão contra o 
conceito do lean. Quando se tem uma produção demasiado rápida geram-se stocks demasiado grandes 
onde todo o custo inerente à fabricação dos produtos fica retido e não se tira o proveito na devida altura. 
A produção demasiado lenta pode provocar problemas nos fornecimentos de mercadorias. 
2.3.6. SISTEMA PUSH AND PULL 
Os termos push and pull empresarialmente são utilizados na definição do tipo de planeamento da 
produção. É o que define o tratamento do processo e do tempo de produção. Um bom sistema de fabrico 
é gerado pelo equilíbrio destas duas realidades. 
Sistema Push 
 
Figura 2.3 – Esquema de sistema push 
O esquema acima apresentado define a ideia de um processo de produção pull. No sistema pull são 
definidos os objetivos atingir com base num historial. Existe um levantamento da procura existente do 
produto a apresentar e a sua produção é definida com base nesse levantamento.  
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Este sistema caracteriza-se por empurrar o produto para o mercado. Os fornecedores geralmente 
preferem este tipo de sistema, assim conseguem pressionar o mercado. Uma grande vantagem é que 
podem definir o ritmo do fluxo de produção. Caracteriza produções com baixas incertezas e poucas 
variações. 
O sistema push tem de se ter uma base equilibrada entre a procura-oferta por forma a estarem bem 
definidas as quantidades necessárias. As produções geralmente são sempre calculadas em excesso o que 
influência os stocks de matérias.  
Uma das principais dificuldades deste sistema é a necessidade de mudança aos requisitos do mercado. 
Pois, já são definidas as características para o fabrico do mesmo antes de ir para o mercado. 
 
Sistema pull 
O sistema de produção pull é caracterizado por puxar a produção. O mercado tem grande vantagem 
relativamente ao sistema push tendo em conta que podem atempadamente ser incrementadas mudanças 
ao processo (figura 2.4).  
 
Figura 2.4 – Esquema de sistema Pull 
No sistema pull a produção é definida com base no que é mesmo necessário não gerando stocks 
diminuindo o lead time. 
Ou seja, só depois da solicitação pelo mercado é que se inicia a produção do produto. Assim consegue-se 
reduzir imenso os desperdícios e personalizar mais facilmente os produtos finais. Contudo a grande 
desvantagem é que o tempo de produção acaba por ser mais longo. Por exemplo, se precisamos de um 
determinado produto como o champô torna-se mais fácil e rápido ir ao supermercado e escolher um 
existente. Caso queiramos algum champô com diferentes características das já definidas pelo mercado 
torna-se mais complicado o acesso. No caso da construção, num projeto de pré-fabricação de vigas onde 
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seja necessário alguma alteração podemos atempadamente fazer esta alteração caso estejamos a utilizar 
este esquema de produção. 
2.3.7. POKA – YOKE 
Filosofia utilizada para combater erros na produção, evitando custos desnecessários. Esta filosofia 
também tem por objetivo combater defeitos no processo de fabrico. 
Na indústria automóvel é comum ter como exemplo desta filosofia o sistema de segurança da chave de 
ignição. A chave de ignição não pode ser removida quando o carro não se encontra em perfeito estado 
de segurança.  
O poka yoke surge com a necessidade da eliminação de falhas humanas nos processos de fabrico. Teve 
como pai Shigeo que diariamente se deparava com diversas falhas humanas no processo de fabricação. 
Inicialmente chamava estas técnicas de baka (idiotas) e yoka (à prova de), estas técnicas aos poucos 
foram sendo aprimoradas passando a chamar-se poka-yoke (à prova de erros). A filosofia desta 
ferramenta é detetar imperfeições nos processos e retificá-los atempadamente evitando os possíveis 
desperdícios. Os passos essenciais para utilização desta ferramenta são os que seguem: 
1- Detetar o erro: O erro deve ser perfeitamente identificado de forma objetiva. Deve ser registado, 
por exemplo através de fotografias; 
2- Perceber o que causou o erro: só entendendo o porquê dos erros terem acontecido é que é 
possível traçar estratégias para eliminação dos mesmos. Algumas das causas destes erros são; 
- Erro na execução ou no processamento; 
- Erro na disposição/no posicionamento dos elementos; 
- Ausência ou excesso de elementos; 
- Utilização de elementos errados; 
- Execução ou processamento de elementos errados; 
- Falha do equipamento; 
- Erro de ajuste; 
- Falha na preparação do equipamento; 
- Ferramentas ou dispositivos inadequados. 
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E as principais falhas humanas são: 
- Falta de concentração ou esquecimento; 
- Inércia mental, decisão “sem pensar”, excesso de familiaridade; 
- Análise superficial e/ou rápida; identificação errónea; 
- Falta de experiência, amadorismo; 
- Imprudência ou teimosia; 
- Distração momentânea; 
- Lentidão na ação, demora na decisão; 
- Ausência de padrão, falta de procedimento; 
- Situação inesperada, surpresa; 
- Má-fé ou intencional. 
2.3.8. KANBAN 
Kanban uma das técnicas utilizadas no sistema just in time como forma sinalizadora. O seu significado 
é registo ou placa visível e tem origem japonesa. Técnica utilizada para agilizar a entrega dos produtos. 
Podem ser kanbans (cartões) de produção ou de movimentação.  
O sistema kanban é utilizado para assinalar de forma visível, as tarefas a serem executadas e o seu 
timing. 
É usual a utilização de um quadro para assinalar o nome dos responsáveis pelas diversas atividades 
referentes a um projeto. No quadro é assinalado o faseamento necessário para a execução das atividades 
conjuntamente com as equipas de campo (figuras 2.5). Este trabalho conjunto faz com que haja maior 
envolvimento, comprometimento das pessoas. O responsável pela tarefa é que coloca os seus cartões no 
quadro a evidenciar o que se compromete a executar. 
  
Figura 2.5– Quadro com cartões para assinar de forma visível as tarefas a serem executadas 
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2.3.9. HEIJUNKA OU NIVELAMENTO DE PRODUÇÃO 
Heijunka é equilibrar a produção. Trata do nivelamento dos pedidos através da programação. É utilizado 
com a combinação de outras técnicas de lean para estabilizar o fluxo de valor. Funciona como base na 
estabilização do processo de produção. Muitas empresas funcionam com pedidos, encomendas de 
produtos. Estas empresas para pôr em prática o heijunka, acumulam os pedidos por forma a conseguirem 
planear e nivelar a sua produção. 
As principais vantagens deste processo são: 
- Rapidez na satisfação da procura dos compradores; 
- Redução de stocks; 
- Mais espaço em armazém; 
- Variedade de produção. 
2.3.10. DO LEAN MANUFATURING PARA O LEAN CONSTRUÇÃO 
A filosofia lean está cada vez mais presente nas diversas áreas. Em 1992 Lauri Koskela finlandês e 
pesquisador aproximou esta filosofia ao ramo da construção. Escreveu um relatório em que desafiou a 
indústria da construção a utilizar técnicas desenvolvidas pelo sistema Toyota tentando rentabilizar a sua 
atividade. 
No relatório Técnico nº72 – Aplication of the New Prodution Philosophy to Constrution, Koskela 
aproxima o pensamento enxuto utilizado na Toyota da construção, como forma de gerar valor. Em 1993 
Gregory Howell e Glenn Ballard reuniram-se na Finlândia para discutir esta filosofia. Em 1994 foi 
integrado o grupo IGLC-International group for Lean constrution que anualmente reúnem-se para 
avaliação do avanço desta filosofia recentemente ligada à construção. 
O lean tem origem numa indústria diferente da indústria da construção, são duas realidades com diversas 
diferenças. A indústria automóvel tem processos muito repetitivos e com variantes que mais facilmente 
se consegue controlar e uniformizar. Para o processo de produção automóvel a aplicação do lean é 
bastante visível controlando-se de forma eficaz os defeitos que possam surgir. 
Na construção existem diversas variantes que dificultam a uniformização de técnicas. Os processos 
gerados e necessários numa obra têm a mesma fonte de alimentação, os materiais, os equipamentos e a 
mão-de-obra. Dentro destas fontes de alimentação existem diversos fatores variantes. 
Os materiais são de grande diversidade, diversas naturezas, diversas proveniências. Muitas vezes são 
adquiridos em diversos sítios diferentes. Aos materiais geralmente está associada uma percentagem de 
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desperdício que deverá ser considerada e que por vezes não podemos eliminar. Por exemplo o caso do 
betão projetado.  
Os equipamentos envolvidos numa obra geralmente são muito diferentes com variados rendimentos para 
os variados trabalhos. 
A mão-de-obra numa obra é extremamente singular porque as categorias e as especialidades podem 
diferir muito entre si. Além de que para uma categoria nunca temos apenas uma pessoa, cada pessoa é 
um estudo de caso nos rendimentos associados. 
As obras têm uma condicionante de natureza muito importante e cujo centro depende de muitas fontes 
de informação que podem ter um certo grau de incerteza associado, as condições meteorológicas. 
Existem diversas redes meteorológicas que acompanham o estado do tempo mas existe sempre um grau 
de incerteza associado. Por exemplo no caso da Ilha da Madeira podemos encontrar as quatro estações 
num só dia. No mesmo local podemos ter sol de manhã e de tarde chuva intensa. 
Na indústria da construção podemos definir que de uma forma macro existem dois tipos de obras: obras 
pequenas/médias e grandes obras. 
Um autor desconhecido chama atenção para três particularidades na área da construção: 
- Produto Singular: Cada projeto tem a sua especificidade tendo em conta o fim para que se destina e o 
tipo de cliente envolvido. Por exemplo, a construção de uma obra marítima não é igual à construção de 
uma obra subterrânea; 
- Local de Produção: A produção é afetada pelo local onde vai ser realizada. Executar uma obra na Ilha 
da Madeira não é o mesmo que em África; 
- Múltiplas especialidades envolvidas: Para execução de uma obra de um edifício existem especialidades 
como a equipa do betão que não é a mesma da parte elétrica; 
Após análise de comparação do lean aplicado à indústria e à construção notam-se grandes distâncias em 
alguns tipos de controlo. Apesar de haver diferenças nos processos de fabrico na área de construção e 
indústria, a grande importância centra-se na e filosofia de pensamento e a busca pela excelência 
operacional.  
Na construção em traços gerais o lean segue os princípios que se segue: 
- Definição clara do objetivo principal a ser atingido, os intervenientes têm de entender de forma clara 
o papel de cada no projeto e as suas metas; 
- Equipas para estudo do objetivo traçado que estejam por dentro do projeto e que possam traçar planos 
para melhorias; 
- Alteração dos processos necessários; 
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- Fase de implementação e adaptação dos processos nas diversas atividades. Acompanhamento e 
desenvolvimento do necessário para atingirem o objetivo traçado. 
 
A passagem do lean Manufaturing para o lean construção segue os seguintes passos:  
- Redução de tudo o que é considerado desperdício tentando eliminar, quando possível; 
- Perceber quais as exigências do cliente para o projeto traçado; 
- Minimizar ou reduzir todas as condicionantes diferentes relativamente a um processo na execução do 
trabalho, tentando uniformizar as técnicas necessárias; 
- Redução dos tempos de ciclo, reduzindo tudo o que for processo desnecessário numa organização; 
- Simplificação das fases de um processo; 
- Tentar criar equipas multidisciplinares para execução dos projetos; 
- Tentar ao máximo que os processos sejam visíveis para um melhor acompanhamento e análise; 
- Controlar os processos de entregas e fornecimentos de perto, conjuntamente com os fornecedores; 
- Tentar de forma contínua analisar e melhorar os processos, eliminando os desperdícios; 
- Implementação de meios que possam facilitar a obtenção do resultado espectável; 
- Análise dos pontos fortes e fracos, conhecimento das gerências e equipas intervenientes das 
dificuldades. 
 
O lean aplicado na construção deve ser aplicado nas diversas fases de execução dos projetos, tentando 
rentabilizar ao máximo esta filosofia.  
Na fase de projeto é importante perceber bem os requisitos do cliente para a obra. Projetar segundo as 
normas vigentes, tentando sempre que possível recorrer à pré-fabricação. 
Na fase de contratação garantir a transparência de despesas e proveitos envolvidos. Tentar eliminar o 
máximo de desperdícios envolvidos. Ter todos os intervenientes envolvidos seguindo sempre uma linha 
de orientação. 
Na fase de planeamento é necessário procurar as melhores técnicas para utilizar na fase de execução. 
Estabelecer de início o caminho crítico e gestão dos riscos associados ao projeto. 
Na parte de logística aplicar sempre o just in time. 
Na fase de construção estabelecer desde início da obra uma clara comunicação entre os envolvidos, 
através do acompanhamento diário da evolução do projeto. 
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2.4. PRINCÍPIOS DO LEAN THINKING  
Para atingir o máximo de rentabilidade do pensamento lean é importante ter presente alguns princípios.  
Os princípios bases para esta definição são: 
- Valor: O valor é definido com base na procura específica do público-alvo. O público-alvo é que define 
qual o valor do produto necessário, com base no que está disposto a pagar. A empresa não consegue 
definir o valor, apenas define a quantidade necessária com base na procura. 
- Fluxo de valor: Nesta premissa são avaliados os fluxos que vão poder gerar valor, os que apesar de 
não gerar valor são necessários e os que podem ser completamente eliminados não gerando valor e não 
sendo necessários. 
- Fluxo Continuo: Após a definição do valor e o necessário para o fluxo de valor, torna-se necessário 
por em prática a cadeia para produção com a eliminação das atividades que não são necessárias. 
- Produção Puxada: as empresas já não empurram os produtos para o mercado gerando os stocks. Com 
este princípio elimina-se o conceito de deixar o material em stock não gerando os lucros necessários na 
altura certa e o consequentemente desbalanceamento dos custos de produção. 
- Perfeição: A busca da qualidade em toda a produção deixando para trás a mentalidade de produção 
em grandes quantidades. Com base nas informações trocadas com o mercado, fornecedores e público-
alvo define-se as melhores práticas para a produção final. 
2.4.1. SISTEMA PUSH AND PULL NA CONSTRUÇÃO 
O processo de início de uma empreitada rege-se por um planeamento definido. Este planeamento inicial 
é fixado com base num histórico do desenvolvimento das diversas atividades ligadas a outros projetos 
com as mesmas características do projeto a iniciar. Esta é a reflexão de um sistema push. A filosofia 
lean visa introduzir a sequência do sistema pull onde, as datas das tarefas são introduzidas consoante o 
avanço da produção. Este sistema ajuda a eliminar os desperdícios existentes que são gerados 
começando pelo desperdício de tempo, sendo este um sistema bastante rigoroso. Esta forma de 
planeamento ajuda a nivelar a sequência das atividades. 
A construção é uma área que distanciando-se da indústria tem uma maior variedade de condicionantes. 
A construção não pode ser encarada de forma demasiado rígida sistemática como num processo fabril. 
A construção tem condicionantes como o estado do tempo que não é tão fácil de controlar sem um certo 
grau de incerteza. A normalização, nivelamento das atividades na construção requer uma análise 
exaustiva do projeto numa fase inicial. 
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Tendo em conta tudo o descrito esta é uma área que ainda requer a implicação do sistema push, por 
exemplo na terciarização de fornecimentos. Ao terceirizar uma ponte metálica é preciso ter em conta 
quanto tempo é que demorará a ser fabricada para sabermos o tempo limite de adjudicação do trabalho. 
O sucesso de uma empreitada prende-se a uma boa análise de tudo o que é necessário executar. 
2.4.2. SEIS SIGMAS 
A filosofia dos seis sigmas nasce por volta de 1980. Inspirado nas ideias de Joseph M. Juran e W. 
Edwards Deming, Gary Cone visando o aumento da fiabilidade dos produtos e da eliminação de 
desperdícios (sucata). 
Joseph Moses é uma figura conhecida pelo seu trabalho na área de Qualidade e Gestão de Qualidade. 
Nasceu em 1904 na Roménia, formou-se em Engenharia Eléctrica na Universidade de Minnesota. 
Desenvolveu o seu percurso na área de gestão de Gestão de Qualidade passando por diversas fases, 
nomeadamente de consultor de processos. No período em que os japoneses tentavam recuperar a sua 
economia (pós guerra) foi-lhe proposto que ensina-se conjuntamente com W. Edwards Deming técnicas 
na gestão de Qualidade. W. Edwards Deming nasceu em 1900, famoso estatístico que desenvolveu o 
seu trabalho também na área da qualidade. 
Gary Cone defende que o objetivo é aperfeiçoar os processos numa empresa visando um aumento nos 
resultados financeiros. Os seis sigmas visam melhorar a qualidade, tendo presente a redução de custos. 
Contudo, não visa o acompanhamento tradicional da qualidade. A qualidade deverá ser vista pela 
importância no negócio e não apenas gerar negócio em volta da qualidade. 
É importante eliminar os defeitos que possam ser gerados na produção. Estes defeitos podem ser gerados 
por diversos problemas importantes na organização. Deste modo são escolhidas as melhores pessoas e 
são lhes dados meios para o melhor desempenho esperado de uma tarefa.  
Os seis sigmas seguem duas filosofias: 
1ª DMAIC (define, measure, analyse, improve, control) 
 Esta é uma filosofia mais voltada para os processos existentes e que já são utilizados e é composta por 
cinco fases. 
1ª Fase: Definição do problema com base nos objetivos do projeto. 
2ª Fase: Investigar e quantificar relações de causa e efeito. Descobrir as principais causas dos defeitos. 
3ª Fase: Analisar os processos para descobrir as causas dos defeitos traçando planos de melhoria. 
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4ª Fase: Implementar melhorias nos processos para eliminar os defeitos encontrados. Utilização de 
técnicas como o poka yoke. 
5ª Fase: Controlar as técnicas definidas e implementadas evitando possíveis desvios e tratando-os 
antecipadamente em caso de acontecerem. 
2ª DMACV (define goals, measure, analyze, design details, verify the design) 
Esta é uma filosofia mais voltada para novos processos e composta por cinco fases. 
1ª Fase: Definição dos desenhos e processos que devem ter em conta a exigência do cliente e dos 
objetivos da empresa.  
2ª Fase: Quantificar e identificar as caraterísticas para garantir a qualidade. 
3ª Fase: Analisar as melhores técnicas para implementação dos processos 
4ª Fase: Planear todo o processo 
5ªFase: Implementar o processo e fazer verificações. 
As duas filosofias apresentadas anteriormente utilizam várias ferramentas aplicadas nas diversas fases. 
Segue como exemplo as ferramentas DMAIC e equipas utilizadas. 
Ferramentas DMAIC: 
1ª Fase: Mapa do processo; Análise do Sistema de Medição, cálculo da capacidade e estatística base 
2ª Fase: Matriz de Causa Efeito 
3ª Fase: Estatística base (fontes responsáveis pelos defeitos), análise gráfica de dados. 
4ª Fase: Soma das atividades relacionadas com a geração de soluções 
5ª Fase: Controlar a nível estratégico com base em dados estatísticos 
De forma simples e simplificada a filosofia DMAIC tem como equipas o representado na pirâmide que 
segue (figura 2.6). 
A pirâmide representa quem está envolvido no processo. Sendo os champion a equipa de gestão, Master 
Black Belt a equipa técnica, os black e green belt a equipa de treinamento. Os yellow belt apenas 
acompanham o processo, mas sem capacidade de tratamento estatístico. Toda esta filosofia baseia-se 
em processos e tratamentos estatísticos. 
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Figura 2.6– Pirâmide das equipas 
2.4.3. LAST PLANNER 
Desenvolvido por Glenn Ballard e Greg Howell, consiste no planeamento e controlo da produção 
associada a uma empreitada. Este planeamento deverá envolver todos os intervenientes da empreitada, 
procurando prever as dificuldades que poderão existir aquando da realização das tarefas. 
Com o planeamento antecipado das atividades, podemos de uma forma eficaz estudar as melhores 
práticas para execução das mesmas. Assim o last planner tem como principais objetivos: 
- Planear de uma forma mais próxima as atividades a desenvolver; 
- Planear e analisar conjuntamente com quem irá executar as tarefas; 
- Comprometimento de todos os intervenientes para ultrapassar os desafios encontrados ao longo do 
projeto; 
- Aperfeiçoar o planeamento com base nas falhas que foram verificadas e analisadas; 
- Negociações ativas com todas as partes que são necessárias estarem envolvidas. 
O last planner implica um comprometimento de equipa onde cada interveniente tem delineado de forma 
clara os trabalhos a desenvolver. Consiste em planear o mais próximo possível os trabalhos a 
desenvolver evitando ao máximo os desperdícios de tempo e recursos de acordo com a disponibilidade 
existente. Planear com antecedência necessária para que o trabalho possa ser desenvolvido, mas tendo 
sempre em conta que poderão existir contratempos. Um dos contratempos que pode existir devido ao 
planeamento demasiado antecipado são as condições meteorológicas.  
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As condições meteorológicas têm de ser acompanhadas com base em previsões existentes e quanto 
maior for o espaço temporal para verificação destas, maior é a probabilidade de não corresponder à 
realidade. 
2.4.4. KAIZEN 
A metodologia kaizen tem como objetivo o aumento da produtividade. A palavra kaizen tem origem 
japonesa e tem como base uma forte filosofia Oriental. A frase que melhor descreve a filosofia kaizen é 
“ hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje” ou seja, é a busca contínua da melhoria 
contínua. 
Esta filosofia é adotada em diversas áreas vividas pelo ser humano, área familiar, área social, área 
profissional. Visa o bem-estar das pessoas, melhorando diariamente através do aperfeiçoamento das 
diversas atividades. 
O kaizen segue as seguintes linhas: 
- Eliminação de todo o desperdício que possa existir nas diversas atividades e hábitos existentes; 
- Envolver todos os possíveis intervenientes dos processos. Todas as pessoas que trabalham para o 
desenvolvimento das atividades deverão estar conscientes e ser conhecedoras dos processos que as 
envolvem; 
- A busca de maior produtividade não deverá significar o aumento de custos; 
- Deve ser aplicado em todas as situações diárias; 
- Toda a equipa envolvida deverá ter conhecimento das melhorias ganhas; 
- Devem ser estudadas quais as áreas mais sensíveis que requerem maior acompanhamento e cujo 
aperfeiçoamento trará maiores ganhos; 
- O objetivo é a melhoria de toda a sistemática que envolve as diversas atividades; 
- A chave para o kaizen são as pessoas, são as pessoas que procuram a melhoria contínua; 
- O grande desafio e objetivo é aprender fazendo, ou seja, é com a prática que se aprende andando no 
gemba. 
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2.4.5. FLUXO DE VALOR 
O fluxo de valor (Value Stream Mapping) é um processo que visa resumir de forma eficiente e eficaz 
todas as atividades necessárias para a produção de um dado produto ou projeto. É uma ferramenta 
introduzida por Mike Rother e John Shook em 1998.  
Mike Rother nasceu em 1958 é pesquisador e professor do Instituto de Tecnologia Industrial e da 
Universidade do Michigan College. Foi co-autor da publicação Lean Enterprise Institute. 
John Shook trabalhou durante 11 anos na Toyota onde desenvolveu o seu conhecimento em Gestão e 
evoluiu na sua carreira dentro da Toyota. 
É um antropólogo Industrial com bacharel na Universidade de Tennesse, mestrado na Universidade do 
Havai e pós-graduação no Instituto Japão América. Foi diretor em diversas universidades tais como na 
Universidade do Michigan. 
No conceito de fluxo de valor todas as atividades importantes e relevantes devem ser tidas em conta. A 
análise e documentação destas atividades pode ser dividida em três grupos.  
1ª Atividades que agregam valor: Todas as atividades necessárias para agregar valor ao produto final. 
2ª Atividades: Todas as atividades necessárias que não agregam valor: Atividades que apesar de serem 
necessárias, não acrescentam valor ao produto final. 
3ª Atividades que não agregam valor: Todas as atividades que não acrescentam valor e não são 
necessárias, ou seja, o puro desperdício. Estas são as atividades que deverão ser excluídas do processo. 
A todas estas atividades devem estar relacionados tempos necessários para a sua execução. O tempo 
necessário para produção deverá ser a soma individual de toda a cadeia de tempos de todas as atividades 
necessárias de processo. 
2.4.6. INTRODUÇÃO AO CONCEITO 5S`S E ASSOCIAÇÃO COM OUTROS CONCEITOS 
LEAN 
Filosofia que nasce tal como as ideias bases sobre o lean, após a Segunda Guerra Mundial com a visão 
de reestruturar a economia Japonesa. Foram adotadas várias teorias sobre qualidade de americanos 
especializados. Estas teorias foram aprofundadas e aplicadas na indústria Japonesa, ficando assim 
denominada de Qualidade Estilo Japonês ou Total Quality Control (TQC – Controlo de Qualidade 
Total). 
O conceito dos 5 S`s tem como base resolver gestões e aplicações de materiais desadequados. Estas 
resoluções passam por evitar possíveis desperdícios zelando pelos equipamentos, materiais, pessoas e 
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pelo próprio ambiente de trabalho. Este trabalho assegura a entrega do produto espectável, controlando 
os processos considerados necessários.    
Considerada uma metodologia simples que defende que a área de trabalho deve ser mantida limpa e 
arrumada. 
A denominação 5 S`s tem como base cinco palavras Japonesas que começam com a letra ‘s’. A tradução 
destas cinco palavras tem vindo a ser aperfeiçoada tentando traduzir com a ênfase necessária do que 
realmente se pretende. Em todos os sensos o sentido de disciplina deverá estar presente para que seja 
obtido o máximo resultado. 
Todas as pessoas envolvidas nos projetos têm uma atividade para o qual são responsáveis e devem ter 
essa consciência. Todos são importantes e o seu contributo é bastante válido para obtenção do sucesso 
pretendido. 
1º - Seiri - Senso de utilização 
Com esta palavra pretende-se que seja separado o útil do que já não é útil para o trabalho a desenvolver. 
Seiri pode ser facilmente entendido como senso de utilização onde o que não é utilizado pode ser 
descartado, tornando o ambiente de trabalho mais limpo e desimpedido. 
2º - Seiton – Senso de arrumação e ordenação 
No senso de arrumação e ordenação, a filosofia é a organização de tudo o que envolve o ambiente de 
trabalho que seja necessário para desenvolver as diversas atividades. A organização deve ser feita para 
que qualquer pessoa envolvida no processo consiga localizar e identificar o necessário. 
3º Seiso – Senso de limpeza 
O senso de limpeza visa mentalizar as pessoas de que quando executam um trabalho devem estar num 
ambiente limpo. Ou seja, quando já não sejam necessárias as ferramentas é importante limparem logo 
de seguida para desocupar o ambiente de trabalho.  
A ideia é consciencializar os trabalhadores que se cada um limpar o que suja haverá uma poupança de 
tempo e logo de dinheiro sobre o produto e o desenvolvimento do trabalho será muito mais rápido e 
eficaz. 
4º - Seiketsu – Senso de saúde  
O senso de saúde neste caso é aplicado como sendo a saúde no ambiente no trabalho. A saúde é vista 
como sendo no ambiente de trabalho, a saúde física, mental, social, e financeira, ou seja, tudo o que 
pode influenciar de forma positiva a organização e desenvolvimento das atividades. 
A sensibilidade e experiência de todos os trabalhadores é importante para obtermos o máximo proveito 
do senso de saúde. 
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5º - Shitsuke – Senso de autodisciplina 
A autodisciplina em colocar em prática o necessário no processo é importante e é uma das etapas mais 
complicadas. As pessoas deverão reeducar-se e disciplinar-se. Todos os processos envolvidos nesta 
filosofia devem ser seguidos diariamente e o grupo de pessoas envolvidas devem tentar se apoiar. Todos 
os 5 S`s são importantes e complementam-se para a obtenção do resultado pretendido.  
É usual serem feitas reuniões de acompanhamento regulares onde são dados feedbacks sobre a 
implementação do processo e metodologias necessárias. Nestas reuniões a troca de ideias entre os 
membros das equipas é muito importante, só assim são compreendidas as dificuldades diárias e a 
adequabilidade às fases a serem implementadas (figura 2.7). Por vezes as fases impostas para 
implementação da metodologia não são as mais adequadas ao meio levando ao insucesso do mesmo. 
Assim com os feedbacks dados são avaliados os processos implementados e quais as melhorias 
necessárias para atingir os objetivos previstos, aumentando a produtividade e consecutiva redução de 
custos. 
 
Figura 2.7– Esquema 5s`s 
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3 
3. QUESTIONÁRIO LEAN 
3.1 APRESENTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
O tema tratado na presente tese é um assunto que tem muito por onde ser explorado na área da 
construção. O aperfeiçoamento, a forma de implementação e como conseguir chegar à excelência 
operacional pretendida. A base desta filosofia são as pessoas, o modo como encaram esta busca e 
acompanhamento. A cultura de cada pessoa, a educação face ao tema é de grande importância. De modo 
que achei interessante perceber a importância que um determinado grupo de pessoas dá ao tema numa 
empresa que está em fase inicial de implementação. 
Foram elaboradas algumas entrevistas tendo como base um pequeno questionário, a um grupo de 
pessoas (trabalhadores de uma empresa) que estavam familiarizadas com o tema e com as metodologias 
definidas pela empresa a serem aplicadas para introdução do lean. O público-alvo é o que segue na 
tabela 3.1 e nos respetivos intervalos de idades apresentados e correspondente percentagem. No total 
foram entrevistadas 40 pessoas, 13 pessoas com idades compreendidas entre 25 e 40 anos, 17 pessoas 
entre 41 e 50 anos e 10 pessoas acima dos 50 anos.  
Tabela 3.1 – Universo dos entrevistados 
IDADE Nº PESSOAS PERCENTAGEM 
25 < I < 40 13 32,5% 
41 < I < 50 17 42,5% 
> 51 10 25,0% 
TOTAL 40 100,0% 
Segue na tabela 3.2 o número de pessoas por categorias, idades de cada grupo e respetivos anos de 
serviço.  
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Tabela 3.2 – Dados dos entrevistados 
 
Nº Idade 
Anos 
Serviço 
Diretor Obra 2 
29 8 
32 7 
Técnico superior de segurança 1 36 15 
Técnico Higiene e segurança no Trabalho 1 38 13 
Técnico Qualidade e Ambiente 1 38 13 
Chefe Administrativo 1 56 27 
Escriturário de 2ª 1 38 17 
Encarregado Armazém 1 53 26 
Técnico Obras 1 37 1 
Técnico Administrativo 6 
37 20 
39 14 
48 20 
53 26 
50 20 
53 38 
Encarregado Geral 1 44 30 
Encarregado  4 
46 26 
52 38 
44 24 
54 32 
Operador Britagem 1 57 15 
Gruísta 1 42 20 
Mecânico 1 60 46 
Eletricista 
1 39 14 
1 66 40 
Manobrador 1 42 16 
Motorista 
1 46 14 
1 55 5 
Serralheiro 3 
46 20 
42 24 
41 22 
Carpinteiro 2 
35 17 
42 25 
Pedreiro 3 
60 32 
51 33 
50 32 
Servente 4 
37 10 
35 17 
51 34 
43 25 
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Verificou-se que a maior parte do universo entrevistado se encontra entre 41 anos e 50 anos. Foi objetivo 
ter várias categorias e vários níveis hierárquicos para análise da importância dada pelas pessoas ao tema. 
Dentro do mesmo nível hierárquico como por exemplo os encarregados, a preocupação foi ter no 
universo de entrevistados encarregados de diversos sectores para poder verificar qual a importância e as 
dificuldades que cada um tem para definir o seu trabalho. 
3.2 RESULTADOS 
1 -  Importância do estudo das metodologias construtivas a aplicar em obra na fase da 
orçamentação 
Para as equipas de execução de uma obra o projeto inicia-se quando são estudados os preços na fase de 
concurso. É fundamental que nesta fase seja logo posto em prática a filosofia do lean, e o pensamento 
associado à produção enxuta. Este pensamento nesta fase, tem de ser analisado de forma equilibrada e 
consciente. As atividades têm de ser analisadas de forma mais realista possível para que o preço não 
seja deturpado. Nesta fase, uma má aplicação dos conceitos pode gerar a perda da obra, caso o preço 
seja demasiado alto e em caso de ser demasiado baixo à posteriori pode gerar perda de lucro tendo em 
conta os custos que ocorrerão. Todos os envolvidos têm de ter esta perceção. No universo entrevistado, 
os resultados obtidos face à importância dada ao estudo das metodologias construtivas aplicar em obra 
na fase da orçamentação foram os seguintes (tabela 3.3). 
Nos resultados foi atribuída maior percentagem ao nível 4 (grande importância), 75%. Verifica-se que 
os 25% restantes são de classes profissionais que pouco intervém no início do estudo das propostas para 
concurso de obras. A única surpresa face ao esperado foi nos encarregados que têm papel importante no 
estudo das metodologias e rendimentos aplicar, sendo que 50% deu uma importância de 3. Os 50% 
correspondem a 2 encarregados sendo um da central de britagem e outro de obra mas que tem 54 anos. 
O encarregado de britagem não valorizou muito esta pergunta pois, no trabalho diário que tem de 
desenvolver os planeamentos em fase de execução de obra fazem-lhe muito mais falta. Ou seja, em fase 
de estudo de obra este encarregado apenas ajuda nos rendimentos que a central tem para produção diária, 
não havendo grande margem para desenvolver metodologias. A idade destes dois encarregados e a 
resposta dada, pressupõe a resistência das pessoas mais velhas à aplicação de novas metodologias. Nota-
se aquando da apresentação do questionário pelos comentários e pelas dúvidas colocadas que os 
trabalhadores mais antigos, com mais experiência são os mais reticentes às mudanças. Segue resumo 
dos resultados na tabela 3.4. 
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Tabela 3.3 – Resultados 1ª Pergunta 
                                                    Classificação 
Categoria 
1 2 3 4 
Diretor Obra 
      1 
      1 
Técnico superior de segurança       1 
Técnico Higiene e segurança no Trabalho       1 
Técnico Qualidade e Ambiente       1 
Chefe Adminstrativo       1 
Escriturário de 2ª     1   
Encarregado Armazém       1 
Técnico Obras       1 
Técnico Adminstrativo 
      1 
    1   
    1   
    1   
    1   
      1 
Encarregado Geral       1 
Encarregado  
    1   
      1 
    1   
      1 
Operador Britagem     1   
Gruísta       1 
Mecânico       1 
Eletricista 
      1 
      1 
Manobrador       1 
Motorista 
      1 
      1 
Serralheiro 
      1 
      1 
      1 
Carpinteiro 
      1 
    1   
Pedreiro 
      1 
    1   
      1 
Servente 
      1 
      1 
      1 
      1 
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Tabela 3.4 – Percentagem 1ª Pergunta 
CLASSIFICAÇÃO RESPOSTAS PERCENTAGEM 
1 0 0,0% 
2 0 0,0% 
3 10 25,0% 
4 30 75,0% 
Com esta pergunta conclui-se que o encarregado da central de britagem deveria ser esclarecido nos 
processos de concurso e aos dois encarregados deveria ser dada nova formação para tentar que os 
encarregados consigam entender os conceitos inerentes do processo e as vantagens que podem tirar 
ajudando no seu dia-a-dia com estes estudos prévios na fase de concurso. Os pedreiros e carpinteiros 
nesta fase do projeto, pouca intervenção têm. Sendo mesmo desconhecedores de como se desenvolvem 
os processos de concurso. O encarregado tem papel fundamental em passar a informação à sua equipa, 
para que estes compreendam o que este estudo influencia no seu trabalho quando a obra é ganha e 
iniciada. 
 
2 -  Importância do planeamento geral no início da obra 
Quando é iniciada uma obra, é importante todos os intervenientes saberem quais as atividades a 
desenvolver e os respetivos rendimentos adotados na fase de concurso. As metodologias adotadas na 
fase de concurso, que se traduziram em rendimentos e consequentes custos devem servir de guia na fase 
de obra com os recursos necessários e previstos. Nesta fase a determinação dos recursos assumidos no 
processo de concurso ajuda a não haver desvios de materiais, mão-de-obra e equipamentos. Desta forma 
considero muito importante este planeamento que serve de ponto de partida de todas as atividades afetas 
aos diversos recursos e equipamentos. Seguem respostas obtidas à questão na tabela 3.5. 
Apesar da maior parte dos entrevistados ter dado grande importância ao questionado, nos resultados 
obtidos verificam-se surpresas principalmente na interpretação da importância dada ao planeamento 
inicial de obra pelo diretor de obra. Esperava que este valoriza-se este planeamento dado que é o 
“pontapé” de saída ou arranque das suas equipas e atividades de obra. O encarregado de obra mais 
reticente novamente desvalorizou a pergunta feita. Todos os outros intervenientes que desvalorizaram a 
pergunta, conclui-se com as conversas mantidas que é desconhecimento mais aprofundado das 
vantagens que este trás para o seu dia-a-dia. Apresenta-se um resumo dos resultados obtidos na tabela 
3.6. Após análise desta pergunta novamente foi concluído que é necessário reforçar nas formações a 
vantagem do planeamento. 
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Tabela 3.5 – Resultados 2ª Pergunta 
                                                    Classificação 
Categoria 
1 2 3 4 
Diretor Obra 
    1   
      1 
Técnico superior de segurança       1 
Técnico Higiene e segurança no Trabalho       1 
Técnico Qualidade e Ambiente       1 
Chefe Adminstrativo       1 
Escriturário de 2ª     1   
Encarregado Armazem       1 
Técnico Obras       1 
Técnico Adminstrativo 
      1 
      1 
      1 
      1 
    1   
    1   
Encarregado Geral       1 
Encarregado  
      1 
      1 
      1 
    1   
Operador Britagem     1   
Gruista       1 
Mecânico       1 
Eletricista 
      1 
      1 
Manobrador       1 
Motorista 
      1 
      1 
Serralheiro 
      1 
      1 
      1 
Carpinteiro 
      1 
      1 
Pedreiro 
    1   
      1 
      1 
Servente 
      1 
      1 
      1 
      1 
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Tabela 3.6 – Percentagem 2ª Pergunta 
CLASSIFICAÇÃO RESPOSTAS PERCENTAGEM 
1 0 0,0% 
2 0 0,0% 
3 7 17,5% 
4 33 82,5% 
 
3 -  Importância do planeamento semanal 
Esta pergunta visou perceber qual a importância que cada entrevistado dá ao planeamento mais apertado, 
planeamento semanal e perceber o grau de sucesso do kaizen diário desenvolvido junto aos 
intervenientes. 
No início dos trabalhos é importante listar as dificuldades que se prevê ter, lista de restrições. As 
restrições são todas as possíveis dificuldades, problemas que encontraremos no decorrer das tarefas que 
devem ser solucionadas o quanto antes. 
Pela experiência de diversos intervenientes conclui-se que todos os trabalhos que foram iniciados sem 
as suas restrições estarem solucionadas geralmente acabam com problemas graves por resolver e em 
muitos casos implicam paragens de trabalhos. Neste planeamento deverão ser incluídas atividades cujas 
restrições estão solucionadas. Apresenta-se na tabela 3.7 as respostas dadas à questão. 
Dos resultados obtidos verificou-se que o encarregado mais antigo continua a não aceitar os benefícios 
destas novas metodologias. O diretor de obra dá maior importância a este planeamento, sendo que é 
mais fácil de controlar. Segue na tabela 3.8 um resumo das respostas obtidas. 
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Tabela 3.7 – Resultados 3ª Pergunta 
                                                    Classificação 
Categoria 
1 2 3 4 
Diretor Obra 
      1 
      1 
Técnico superior de segurança     1   
Técnico Higiene e segurança no Trabalho       1 
Técnico Qualidade e Ambiente       1 
Chefe Adminstrativo       1 
Escriturário de 2ª     1   
Encarregado Armazem       1 
Técnico Obras       1 
Técnico Adminstrativo 
      1 
    1   
      1 
      1 
    1   
      1 
Encarregado Geral       1 
Encarregado  
      1 
      1 
      1 
    1   
Operador Britagem     1   
Gruista       1 
Mecânico       1 
Eletricista 
      1 
      1 
Manobrador       1 
Motorista 
      1 
      1 
Serralheiro 
      1 
      1 
      1 
Carpinteiro 
      1 
    1   
Pedreiro 
      1 
      1 
      1 
Servente 
      1 
      1 
      1 
      1 
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Tabela 3.8 – Percentagem 3ª Pergunta 
CLASSIFICAÇÃO RESPOSTAS PERCENTAGEM 
1 0 0,0% 
2 0 0,0% 
3 7 17,5% 
4 33 82,5% 
 
4 - Importância da análise diária dos resultados do trabalho planeado 
A análise diária através do Poka yoke é importante para alinhar as equipas e ajudar as pessoas a focarem-
se no objetivo traçado. Este acompanhamento ajuda a detetar possíveis erros ou desvios do dia anterior 
e possíveis soluções para melhor desenvolvimento do mesmo do dia corrente. 
As equipas conseguem medir o executado no dia anterior, fazendo uma pequena análise da forma como 
foi executada e como melhorar. Gera-se uma partilha de ideias. Apresenta-se na tabela 3.9 os resultados 
à questão. 
Nos resultados obtidos verifica-se que grande parte das pessoas que desvaloriza esta atividade são 
indiretos que se encontram no escritório. O seu trabalho diário, acaba por ser um pouco rotineiro. Não 
consideram importante a análise diária dado que se programam semanalmente. 
O seu trabalho é determinado para a semana e é gerido conforme cada um achar mais conveniente dado 
que aparecem sempre algumas atividades não previstas pelo meio. Os trabalhadores de campo já 
consideram de mais valia porque conseguem analisar conjuntamente com a sua chefia o seu 
desempenho, passar algumas dificuldades, partilhar restrições que a chefia possa não estar a entender 
ou a ver. É importante a partilha de informação nestas pequenas reflexões e é importante que sejam 
intervenções diárias rápidas e objetivas. Os resultados estão resumidos na tabela 3.10. 
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Tabela 3.9 – Resultados 4ª Pergunta 
                                                    Classificação 
Categoria 
1 2 3 4 
Diretor Obra 
    1   
      1 
Técnico superior de segurança     1   
Técnico Higiene e segurança no Trabalho       1 
Técnico Qualidade e Ambiente       1 
Chefe Adminstrativo       1 
Escriturário de 2ª     1   
Encarregado Armazem       1 
Técnico Obras       1 
Técnico Adminstrativo 
      1 
    1   
    1   
    1   
      1 
    1   
Encarregado Geral       1 
Encarregado  
      1 
      1 
    1   
    1   
Operador Britagem     1   
Gruista       1 
Mecânico       1 
Eletricista 
      1 
      1 
Manobrador       1 
Motorista 
      1 
      1 
Serralheiro 
      1 
      1 
      1 
Carpinteiro 
      1 
    1   
Pedreiro 
      1 
      1 
      1 
Servente 
      1 
      1 
      1 
      1 
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Tabela 3.10 – Percentagem 4ª Pergunta 
CLASSIFICAÇÃO RESPOSTAS PERCENTAGEM 
1 0 0,0% 
2 0 0,0% 
3 11 27,5% 
4 29 72,5% 
 
5 - Frequência de procura de técnicas para redução de desperdícios por atividade 
Os desperdícios inerentes às atividades podem pôr em risco o sucesso de um projeto. A execução de 
uma obra e os seus lucros estão diretamente relacionados com a excelência operacional que poder ser 
adquirida com a maior rentabilidade e qualidade possível. 
A buca de novas técnicas faz parte do processo de melhoria contínua onde tudo tem um ponto que deve 
e pode ser melhorado. Todo o processo tem pontos de imperfeição. Todos os intervenientes do projeto 
têm de estar abertos a esta forma de pensamento, desde os trabalhadores diretos aos indiretos. Seguem 
resultados à questão na tabela 3.11. 
Pelos resultados obtidos é de grande perceção que a grande parte dos intervenientes acha que de certa 
forma consegue melhorar o seu trabalho diário. Que a busca pela redução e até eliminação dos 
desperdícios que colocam em causa o sucesso do processo é contante. Segue resumo dos resultados à 
questão na tabela 3.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitulo 3 – Questionário Lean 
40 
Tabela 3.11 – Resultados 5ª Pergunta 
                                                    Classificação 
Categoria 
1 2 3 4 
Diretor Obra 
      1 
      1 
Técnico superior de segurança     1   
Técnico Higiene e segurança no Trabalho       1 
Técnico Qualidade e Ambiente       1 
Chefe Adminstrativo       1 
Escriturário de 2ª     1   
Encarregado Armazem       1 
Técnico Obras       1 
Técnico Adminstrativo 
      1 
      1 
      1 
      1 
      1 
      1 
Encarregado Geral       1 
Encarregado  
      1 
      1 
    1   
      1 
Operador Britagem     1   
Gruista     1   
Mecânico       1 
Eletricista 
      1 
      1 
Manobrador       1 
Motorista 
      1 
      1 
Serralheiro 
      1 
      1 
      1 
Carpinteiro 
      1 
      1 
Pedreiro 
      1 
      1 
      1 
Servente 
      1 
      1 
      1 
      1 
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Tabela 3.12 – Percentagem 5ª Pergunta 
CLASSIFICAÇÃO RESPOSTAS PERCENTAGEM 
1 0 0,0% 
2 0 0,0% 
3 5 12,5% 
4 35 87,5% 
 
6 - Importância dos princípios dos 5S`s na sua área de trabalho 
Foi ainda realizado um questionário às ferramentas dos 5S`s, supostamente algo que já estaria 
amadurecido na empresa, visto que já utilizam esta ferramenta em diversos departamentos – o que 
facilita a interpretação e a importância dada. Este amadurecimento faz com que os trabalhadores já 
tenham verificado a sua importância e dão maior valor às suas ferramentas. Nas tabelas 3.13 e 3.14 
seguem-se os resultados obtidos. 
Nos resultados obtidos esperava-se uma uniformização das respostas, mas existiu uma pequena 
percentagem de trabalhadores que não deu a importância máxima.  
Tabela 3.13 – Percentagem 6ª Pergunta 
CLASSIFICAÇÃO RESPOSTAS PERCENTAGEM 
1 0 0,0% 
2 0 0,0% 
3 4 10,0% 
4 36 90,0% 
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Tabela 3.14 – Resultados 6ª Pergunta 
                                                    Classificação 
Categoria 
1 2 3 4 
Diretor Obra 
    1   
      1 
Técnico superior de segurança       1 
Técnico Higiene e segurança no Trabalho       1 
Técnico Qualidade e Ambiente       1 
Chefe Adminstrativo       1 
Escriturário de 2ª     1   
Encarregado Armazem       1 
Técnico Obras       1 
Técnico Adminstrativo 
      1 
      1 
      1 
      1 
      1 
      1 
Encarregado Geral       1 
Encarregado  
    1   
      1 
      1 
      1 
Operador Britagem       1 
Gruista       1 
Mecânico       1 
Eletricista 
      1 
      1 
Manobrador       1 
Motorista 
      1 
      1 
Serralheiro 
      1 
      1 
      1 
Carpinteiro 
      1 
    1   
Pedreiro 
      1 
      1 
      1 
Servente 
      1 
      1 
      1 
      1 
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4. APLICABILIDADE DO LEAN NA CONSTRUÇÃO 
4.1 LEAN NA PRÉ-FABRICAÇÃO 
A pré-fabricação é uma técnica de construção muito utilizada em diversos tipos de obras. Esta técnica 
consiste na moldagem e betonagem dos elementos pretendidos em estaleiro. É uma técnica que traz 
muitos benefícios para todas as áreas envolvidas. 
A pré-fabricação tem uma boa relação custo/benefício quando utilizada de forma correta. Em que a 
produção das peças pode ser planeada controlando mais facilmente as possíveis variações. O 
planeamento na pré-fabricação é muito importante, dependendo o sucesso do processo nesta fase. Com 
base neste planeamento e com o andamento do processo é possível verificar possíveis otimizações nas 
fases inerentes.  
O planeamento da pré-fabricação é iniciado com a escolha estratégica do local onde serão prefabricadas 
as peças e o tipo de moldes a serem utilizados. Estas duas situações são muito importantes para o 
sucesso. Com uma boa escolha destas duas situações podemos rentabilizar e eliminar vários desperdícios 
de tempo, de recursos e materiais.  
Os exemplos analisados e verificados foram de grande importância para compreensão do funcionamento 
do lean e sua aplicabilidade na pré-fabricação.  
A pré-fabricação apesar de poder ser utilizada em diversificados trabalhos segue uma linha orientadora 
de faseamento construtivo. O faseamento construtivo dos prefabricados é de acordo com os passos que 
seguem: 
1. Trabalhos de preparação (ex. plataformas de trabalho, receção e aprovação de materiais); 
2. Preparação e montagem do aço (quando aplicável); 
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3. Verificação da conformidade da montagem do aço (quando aplicável); 
4. Colocação do molde; 
5. Verificação da conformidade da montagem do molde (ex. recobrimentos – quando aplicável); 
6. Pedido do betão; 
7. Betonagem; 
8. Processo de proteção e cura; 
9. Armazenamento; 
10. Expedição do elemento. 
 
Trabalhos de preparação (ex. plataformas de trabalho, receção e aprovação de 
materiais) 
Os trabalhos de preparação, consistem na preparação das plataformas de trabalho: 
• Análise da documentação técnica aplicável - projeto; 
• Preparação de programa/plano de trabalhos; 
• Layout do local de trabalho em coerência com o programa de trabalhos – ex. posição, n.º de plataformas 
de trabalho, local e gestão stock, expedição etc…; 
• Construção das plataformas de trabalho perfeitamente horizontais, para evitar desvios geométricos das 
peças; 
• Plataformas limpas e sem contaminações que prejudiquem as características dos materiais; 
• Colocação de película impermeável sobre a plataforma de trabalho da betonagem, de modo a que 
aquando da betonagem o betão aplicado à peça não adira a plataforma; 
• Aprovação pelo cliente dos materiais; 
• Processo de aquisição, receção e armazenamento destes materiais ex. aço; descofrante etc..; 
• Nesta fase a receção dos materiais para a produção do betão é importante. A receção dos inertes é feita 
em central de produção.  
 
        
Figura 4.1, 4.2, 4.3  – Abastecimento de inertes na central 
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Figura 4.4 – Abastecimento das comportas pela drag-line 
 
Colocação do molde 
O molde deverá estar aspergido com a quantidade suficiente de produto descofrante, que facilite a sua 
desmoldagem e um conforme acabamento ao betão. O molde deverá ser colocado de acordo com o 
esquema definido para a sua montagem, em concordância com os pontos de apoio e as correspondentes 
forças, as disposições do sistema de elevação e onde necessário, quaisquer disposições especiais. O 
molde deverá estar limpo e livre de qualquer impureza que prejudique o correto desempenho dos 
materiais. A montagem do molde deve garantir que o prefabricado cumpra com a geometria e 
dimensionamento especificado. Refira-se que o molde tinha 1600 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5 -  4.6– Base do molde 
Verificação da conformidade da montagem do molde 
A verificação da montagem do molde é supervisionada pelo encarregado ou chefe de equipa. Após a 
montagem da cofragem é necessário validar a conformidade da montagem. Ou seja, verificar se a 
cofragem se encontra estável, se assim se mantém durante todo o processo de betonagem e tempo de 
cura. Quando aplicável, a armadura deve estar bem colocada e com espaçadores em quantidade 
suficiente de modo a garantir os recobrimentos previstos. 
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Pedido do betão 
O pedido do betão deverá ser feito após a realização de todas as verificações ao molde e confirmação 
do volume necessário à execução do prefabricado ou elementos a betonar. 
O betão deverá ser o especificado e aprovado. A cadência de entrega do betão deverá ser planeada por 
forma a executar o processo de betonagem em conformidade. Todos os recursos devem estar ao dispor 
para uma cadência de entrega contínua. 
Betonagem 
O betão deverá ser inspecionado e validado antes de se dar inicio ao processo de betonagem. Todos os 
recursos devem estar disponíveis para que o processo de betonagem seja realizado de modo contínuo 
(ex. vibradores, pessoal etc..). 
A betonagem deverá ser realizada em conformidade com as boas práticas de execução por forma a não 
prejudicar a qualidade dos materiais (ver figuras 4.7 a 4.10): 
• Vibração vertical; 
• A vibração deverá ser executada no betão e nunca na armadura; 
• O betão deverá ser colocado de forma contínua em camadas de modo a evitar juntas ou 
“sombras” de betonagem; 
• A vibração deverá ser a suficiente para promover a compacidade máxima do betão, mas 
nunca deverá ser em excesso evitando a sua segregação; 
• A vibração deverá ser realizada em toda a camada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.7, 4.8 – Betonagem dos tetrápodes 
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Figura 4.9, 4.10 – Equipamento auxiliar para a betonagem dos tetrápodes 
Em diversos casos para se obter a altura necessária para a betonagem, utiliza-se um equipamento auxiliar 
de distribuição do betão. Este equipamento facilita a deslocação do tubo de descarga no seu raio de Acão 
sem grande esforço.  O equipamento dispõe de um braço móvel acionado por um cilindro hidráulico que 
possibilita a elevação do tubo de descarga do betão até aproximadamente 4 m de altura. O equipamento 
dispõe também de duas articulações rotativas movidas manualmente que facilita a manobra do braço 
abrangendo toda a área de alcance do braço sem que seja necessário movimentar a estrutura do 
distribuidor. 
O cilindro hidráulico é alimentado a partir de uma central hidráulica composta por um reservatório com 
cerca de 30 litros de capacidade, um motor trifásico, uma bomba hidráulica de carretos e um comando 
manual do cilindro hidráulico. 
Processo de proteção e cura 
A cura do betão deve efetuar-se em condições de temperatura e humidade que permitam a correta 
hidratação do ligante, evitando as patologias subsequentes, entre outros, a fendilhação devida à 
retracção. 
O betão nas idades jovens deve ser objecto de cura e protecção para: 
• Minimizar a retracção plástica; 
• Assegurar uma resistência superficial adequada; 
• Assegurar uma durabilidade adequada na zona superficial; 
• Proteger contra vibrações prejudiciais, impacto ou danos. 
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Armazenamento / Movimentação 
Findo o período mínimo de cura, as peças devem ser armazenadas em locais com condições adequadas, 
devendo ser tomadas precauções para que os blocos não fiquem sujeitos a agressões mecânicas nem a 
esforços de flexão ou de tração. 
O manuseamento (figuras 4.11 e 4.12), armazenagem e protecção dos produtos pré fabricados devem 
ser executados de acordo com as especificações de projeto. 
As instruções de armazenamento dos produtos pré-fabricados devem definir o local de armazenamento 
e os pontos de apoio admissíveis, a altura máxima das pilhas de armazenamento, as medidas de 
protecção e, onde necessário, quaisquer disposições necessárias para assegurar a estabilidade. 
 
Figura 4.11, 4.12 – Carregamento e transporte de tetrápodes 
Expedição de elementos 
A expedição (quando aplicável) deverá ser realizada garantindo que os elementos têm o tempo de cura 
especificado. 
O cliente geralmente define algumas premissas relativamente a este trabalho. Por exemplo verificações 
nas fases que seguem pelo fiscal: 
• Montagem da armadura; 
• Montagem da cofragem; 
• Verificação da cofragem após montagem; 
• Betonagem (colocação e compactação do betão); 
• Cura do betão. 
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4.1.1 CONSTRUÇÃO DE TETRÁPODES PARA PROTECÇÃO DE UMA OBRA MARÍTIMA 
O caso de estudo foi numa obra que nasce com a necessidade de protecção de uma das marginais do 
Funchal. A marginal é alvo de sucessivos galgamentos do mar e consequente destruição de diversas 
infraestruturas quando existem temporais. Por diversos anos foram sendo executadas obras para 
minimizar estes galgamentos mas nunca foram totalmente eficazes. Assim foi desenvolvido um projeto 
para execução que serviu para protecção da marginal e remodelação do destruído (figuras 4.13 a 4.16). 
 
Figura 4.13, 4.14– Situação Existente 
        
 
Figura 4.15, 4.16– Marginal a proteger 
O caso de estudo foi o fabrico e colocação de tetrápodes previstos para a protecção do manto exterior 
do esporão. Dadas as dimensões dos pré-fabricados, o processo foi iniciado pela análise do local onde 
se iria proceder à pré-fabricação. 
A primeira opção seria na central que forneceria o betão, assim poderiam ser economizados vários 
recursos. Esta situação à primeira vista pareceria a mais vantajosa, mas existiu um pormenor importante 
que fez com que se repensasse esta opção – o peso das peças. Para se tornar rentável, teria de ser efetuado 
o transporte com mais que um tetrápode – o que não era exequível devido ao peso demasiado elevado. 
Assim, este transporte não foi autorizado pelas estradas por onde passariam tendo em conta que 
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poderiam provocar danos no pavimento. Foi analisada a opção de transportar o betão fresco para a obra 
e proceder à pré-fabricação dos tetrápodes em obra em alternativa à pré-fabricação na central. Após a 
análise concluiu-se que era mais vantajoso a pré-fabricação em obra.  
Já em fase de implantação do estaleiro de pré-fabricação em obra, foram colocados diversos cenários 
estratégicos para instalar e iniciar o processo. Vários fatores pesaram nesta escolha, desde a colocação 
da grua, ao transporte para o esporão.  
Na obra existia uma zona de aterro, ampla onde a implantação do estaleiro de pré-fabricação seria 
razoavelmente fácil. Era um espaço que permitia a produção e implantação dos meios e recursos 
necessários sem causar transtornos para a obra e para a circulação normal existente. Esta zona estava 
perto da estrada, onde as autobetoneiras entravam facilmente e era perto do esporão onde o transporte 
dos tetrápodes iriam ser colocados – ou seja o seu transporte desde a área de pré-fabricação para a sua 
posição final seria simples e rápida (figuras 4.17 a 4.19). 
 
Figura 4.17– Planta estaleiro dos tetrápodes 
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Figura 4.18, 4.19 – Molde dos tetrápodes e bases 
Após a escolha do local do estaleiro de pré-fabricação, foi necessário a escolha do tipo de molde a 
utilizar ao longo do processo. O tempo para a pré-fabricação foi bastante acompanhado para que não 
houvesse atrasos. Segue figura 4.20 com o tipo de molde usado na produção dos tetrápodes. 
 
Figura 4.20– Molde tipo de pré-fabricação 
A escolha do molde de pré-fabricação foi alvo de um estudo e consulta exaustiva aos diversos parceiros 
da obra. A primeira opção passaria pela escolha de um molde como o ilustrado acima (figura 4.20) mas 
o processo de cofragem seria extremamente moroso e para o ciclo de produção pretendido poderia pôr 
em risco a resistência necessária do betão à idade de descofragem. Tendo em conta o tempo do ciclo de 
produção os moldes teriam de garantir uma fácil e rápida descofragem. Assim, foi optado por um molde 
composto pelo mínimo de peças possível. As bases dos tetrápodes em aço estavam fixadas no solo com 
uma plataforma em betão, ou seja, eram inamovíveis. Já as restantes 3 peças da “carçada” do molde 
eram utilizadas 2 vezes ao dia através da aplicação em bases diferentes. As peças do molde eram fixadas 
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com chavetas de fácil aperto e desaperto eliminando desperdícios de tempo. A diferença e inovação do 
processo adotado conduziu à encomenda de várias bases face aos restantes componentes, poupando na 
encomenda de moldes que eram dispendiosos tendo em conta o número de elemento a pré-fabricar 
diariamente. 
Ao longo de todo o processo descrito foram feitas diversas listas com os desperdícios que deveriam ser 
eliminados, foram definidas células de trabalho que não poderiam ser eliminadas e tudo o restante à 
volta do processo foi analisado pormenorizadamente. Os tempos dos tetrápodes a fabricar foram 
definidos visando just in time não permitindo que houvesse grandes stocks de tetrápodes. Refira-se que 
grandes stocks não eram desde o início possíveis devido ao espaço do estaleiro. 
As peças a fabricar eram as necessárias para colocação no mar atempadamente quando a obra tinha as 
marés possíveis de trabalhar. A obra trabalhava com uma produção puxada. A excelência operacional 
deste processo foi muito apoiada visando o just in time, heijunka, o coração central da filosofia que 
passa pelas pessoas e os processos inerentes. A produção foi de início nivelada e sempre com o número 
de peças previstas a colocar no mar, havendo uma uniformização na produção. Todos os dias de manhã 
era feito um balanço numa pequena reunião entre a gestão de topo e os trabalhadores de campo 
contabilizando as peças fabricadas e os recursos envolvidos. Foram retificadas diversas restrições 
nomeadamente nos tempos de desmoldagem e esperas de materiais que ponham em risco toda a 
operação. A ferramenta do Poka yoke foi de grande importância, onde os erros geralmente humanos 
eram analisados e chamados atenção atempadamente pelos envolvidos. Desde numa fase inicial de má 
montagem de moldes, ao mau posicionamento de equipamentos e colocação dos materiais. 
Last Planner 
O last planner foi definido logo de início o plano para a pré-fabricação. Foi feito um esquema com a 
disposição dos tetrápodes para a betonagem que facilitou a detetar e a corrigir erros de fabricação. Este 
esquema também visava analisar a disposição dos moldes para verificação do espaço para a deslocação 
da bomba de betão, das autobetoneiras e da grua. Apresenta-se na tabela 4.1 o esquema da 
pré-fabricação. A betonagem era feita com base em 10 moldes. O esquema acima era distribuído com 
números por células, sendo 1º número correspondente ao número da fila dos tetrápodes, e o segundo o 
número do molde. Iniciavam-se as betonagens à segunda-feira de manhã com 10 betonagens e de tarde 
eram feitas mais 10 betonagens, sendo que nos restantes dias se seguia conforme o esquema representado 
na tabela 4.1. As betonagens eram realizadas com ajuda de uma estrutura metálica com braço. Esta 
estrutura encaminhava a mangueira até à bomba de betão de apoio. Na figura 4.21 está marcado o raio 
de giração possível alcançar com esta estrutura que foi também analisado. Foi feita uma programação 
(tabela 4.2) com a produção e recursos (tabela 4.3) expectáveis e necessária tendo em conta o prazo de 
obra. 
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Tabela 4.1 – Esquema para pré-fabricação 
 
 
Figura 4.21– Disposição de moldes 
Tabela 4.2 – Mapa de planeamento para as betonagens dos tetrápodes 
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Tabela 4.3 – Recursos para betonagem 
Mão-de-obra 
 
   
Recurso nº ht h totais 
Carpinteiro 1 8 8 
Pedreiro 2 8 16 
Servente 4 8 32 
 
   
Equipamento 
 
   
Recurso nº ht h totais 
Bomba de betão 1 8 8 
Autobetoneiras 8 8 64 
4.1.2 CONSTRUÇÃO DE BANCADAS PARA UM ESTÁDIO DE FUTEBOL 
O projeto a referir consiste na remodelação de um campo de futebol. O projeto para a intervenção nasce 
visando melhorar o espaço face às exigências e entradas das equipas nos jogos da das competições 
internacionais. 
O projeto contempla além da remodelação do estádio existente o arranjo da envolvente urbanística, vias, 
passeios e estacionamentos, sendo o objetivo transformá-lo num estádio moderno. 
As características do estádio definidas são apresentadas na tabela 4.4: 
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Tabela 4.4, - Dados estádio de Futebol 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
Figura 4.22– Maquete do estádio de futebol 
O projeto contempla a fabricação de bancadas sendo estas materializadas através de elementos 
pré-fabricados. O processo para esta pré-fabricação passou pelas quatro fases normais desde o projeto, 
fabricação, transporte e montagem. O processo de fabrico compreende resumidamente: 
1º Preparação dos moldes; 
2º Colocação de armaduras; 
3º Betonagem e compactação; 
4º Desmoldagem e armazenamento; 
5º Controlo de qualidade. 
Atendendo às necessidades e faseamento de obra, ficou definido utilizar dois moldes, fabricados por 
forma a garantir: 
1º Geometria das peças; 
2º Estanquicidade e manuseamento; 
3º Fraca aderência ao betão (facilidade de descofragem); 
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4º Reutilização e readaptação; 
5º Fácil limpeza. 
O objetivo do plano traçado pela equipa de planeamento e estudo foi garantir a betonagem de oito 
elementos por dia com um faseamento subdividido em duas partes. Betonavam-se quatro elementos de 
manhã e de tarde mais quatro garantindo sempre a sua cura (figura 4.24 e 4.25). Refira-se que os painéis 
exteriores de cofragem de cada molde foram concebidos por forma a ser possível a sua movimentação. 
  
Figura 4.23, 4.24– Esquema do molde aplicar 
Um aspeto importante para garantir um bom rendimento foi o esquema de fecho do molde. O fecho foi 
pensado para minimizar tempos e recursos envolvidos (figura 4.25). 
 
Figura 4.25– Pormenor construtivo do molde 
O projeto inicialmente previa o fabrico de peças com topos inclinados, maximizando o rendimento e 
minimizando o risco de fugas de pasta de betão. Contudo optou-se por uma solução de afinação do topo 
através de uma peça fixa centralmente no molde de modo a que o mesmo apenas necessitasse de se 
movimentar no plano horizontal. 
Após ao correto posicionamento dos moldes e aplicação do óleo descofrante a colocação da armadura 
seguia o processo comum (dado que já vinha moldada). Nesta fase era necessário garantir a aplicação 
dos negativos cónicos e as mangas de ancoragem. As mangas de ancoragem e respetivos acessórios de 
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suspensão giratórios tinham a dimensão e capacidade de carga suficientes para as características do 
elemento pré-fabricado (figura 4.26 e 4.27). 
 
Figura 4.26, 4.27– Acessórios de suspensão giratórios, mangas de ancoragem, tampas plásticas e fixação 
magnéticas 
O processo de betonagem foi definido ser por descarga direta da autobetoneira. Já o processo de 
desmontagem foi estudado cuidadosamente tendo em conta os tempos necessários para a produção. 
Após se obter uma resistência suficiente do betão efetuava-se a desmoldagem do elemento prefabricado. 
A desmoldagem compreendia a abertura do molde e remoção do elemento de bancada para 
armazenamento. Para executar ambas as operações utilizou-se a grua móvel apresentada na figura 4.28. 
O stock dos elementos foi efetuado segundo o esquema apresentado na figura 4.29 e o transporte foi 
executado com auxílio de um camião trela, fixando por forma às peças ficarem estabilizadas (ver 
esquemas das figuras 4.30 e 4.31). 
 
 
Figura 4.28– Grua para apoio nas movimentações 
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Figura 4.29– Esquema de armazenamento das bancadas 
 
Figura 4.30, 4.31– Pormenor de execução dos pré fabricados 
4.2 APLICABILIDADE DO LEAN EM FASE DE OBRA 
Neste capítulo são apresentados exemplos da aplicabilidade do lean na fase de obra. Demonstra-se a 
importância e as vantagens que este conceito conseguiu trazer para o construtor. A adoção de métodos 
eficazes em fase de obra é muito importante em diversos aspetos, sendo o principal fator a ter em conta 
num pré-estudo a segurança que envolve o meio envolvente com principal foco nas pessoas, isto é, nos 
trabalhadores envolvidos. Importa ter sempre em mente que a segurança dos envolvidos deverá ser a 
maior e primeira preocupação, pois a vida humana é o único fator que não pode ser recuperado em 
nenhuma fase. 
Não obstante, a parte económica toma papel fulcral nesta análise onde deverão ser planeados todos os 
recursos produtivos envolventes: desde o pessoal, ao material e equipamentos. A rentabilização dos 
recursos traz como retorno economias que podem tornar o projeto num sucesso. Nesta fase o primeiro 
passo a dar é o planeamento conjunto com as partes envolvidas sendo que os gestores do topo da 
hierarquia deverão passar a mensagem clara do objetivo do projeto e as suas fases. 
É importante aproveitar a experiência dos envolvidos e antever os problemas que poderão aparecer ao 
longo do processo. Geralmente os trabalhadores mais experientes já passaram por situações semelhantes 
que poderão aparecer ao longo do processo e terão conseguido anteriormente arranjar soluções válidas 
que aceleram o processo.  
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Neste sentido importa distinguir entre um líder e um chefe. Na realidade no lean é importante que os 
gestores de topo sejam bons líderes. No caso da indústria da construção verifica-se que o líder deverá 
ser informal, espontâneo onde deverá conduzir o grupo a trazer as melhores e principais soluções para 
o processo que conduz. Com base nesta preocupação o líder receberá a sua autoridade no grupo. A 
liderança é extremamente flexível e com base nos pressupostos do grupo direcionar o processo no 
caminho que achar mais adequado para atingir os objetivos necessários. A liderança assume 
proximidade com a sua equipa numa perspetiva de cooperação sobre o caminho a seguir por forma 
atingir os objetivos exteriores propostos. 
4.2.1 PLANEAMENTO E ESTUDO DA COLOCAÇÃO DE UM CIMBRE DE UMA PONTE 
O caso proposto foi uma das tarefas que componham um projeto de grande importância para uma 
comunidade local da Ilha da Madeira. Este projeto foi desenvolvido com objetivo de repor o normal 
funcionamento de uma via que foi destruída aquando de um temporal de 20 de Fevereiro de 2010. Esta 
via ficou interrompida durante alguns anos influenciando negativamente a vida das pessoas que viviam 
nas proximidades visto que antes do temporal, existia uma ponte já muito antiga que facilitava a 
deslocação das pessoas no seu normal dia-a-dia. 
4.2.1.1 ANÁLISE DO CASO EM ESTUDO 
O processo foi iniciado com análise pormenorizada da estrutura a executar. O projeto era uma ponte 
dividida em três vãos. A laje da ponte era aligeirada reduzindo o peso próprio facilitando o processo de 
construção. O primeiro foco do processo foi a segurança das pessoas envolvidas. Para prevenir e 
controlar os riscos nesta fase o mais importante foi a montagem do cimbre. Foi necessário ter em conta 
vários fatores: 
- Peso do cimbre; 
- Peso das cofragens; 
-O peso do betão; 
- O peso dos trabalhadores; 
- O peso das cargas que sobre ele podiam ser colocadas; 
- A força do vento; 
- A escolha de pessoal especializado para a montagem do cimbre. 
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Nesta fase torna-se necessário clarificar o conceito de cimbre e tipos de cimbre existentes. Cimbres são 
estruturas temporárias de suporte. Estas estruturas têm como função suportar as cargas das estruturas 
até que estas adquirem as capacidades de resistência necessárias assim como suportar o peso das 
cofragens. As cofragens são as estruturas utilizadas para dar forma ao betão até que este endureça o 
suficiente dando forma à peça necessária. 
 
Figura 4.32– Projeto a executar 
Os vãos da ponte eram sobre três zonas distintas: 
- 1º Vão: com 15 m entre pilares uma altura útil de 5 m passava sobre uma via antiga que foi logo de 
início imposto que não poderia ser interrompida; 
- 2ª Vão; com 15 m entre pilares, uma altura útil média de 7 m passava sobre uma zona onde foi 
necessário executar um aterro dado que a cota existente era inferior à pretendida para a altura do projeto 
final; 
- 3ª Vão; com 17,305 m entre pilares, uma altura útil de 17 m passava sobre uma ribeira. 
Tendo em conta as condicionantes existentes na fase de execução, a análise inicial antes do início da 
execução foi do ponto de vista da segurança bastante complexa.  
Figura 4.33– Corte inicial com as condicionantes existentes. 
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Numa fase inicial foram ponderados três sistemas de possíveis soluções de cimbre. Apesar do primeiro 
não ser adequado segue uma pequena explicação do esquema construtivo. 
1ª Cimbre com carrinhos de avanço 
O processo consiste na betonagem com recurso a avanços sucessivos de uma estrutura de suporte que 
apoia-se nos tramos que forem sendo executados, as aduelas e iniciam-se a partir de um pilar ou de um 
dos encontros. 
Consiste na construção simétrica de consolas e após as betonagens a estrutura de suporte que vai 
avançando. 
A utilização de carrinhos de avanço pressupõe a utilização de duas gruas, uma com capacidade de 3 
toneladas para levantamento das peças até a aduela principal e outra com capacidade de 1,5 toneladas 
de apoio à montagem no solo de subconjuntos. A montagem dos carros de avanço inicia-se com a 
montagem de subconjuntos de peças e da cofragem com auxílio da grua. Estes subconjuntos são içados 
para a aduela principal. A execução da cofragem junto ao pilar já com os subconjuntos dos carrinhos é 
um processo mais moroso. A cofragem das almas deverá ser montada no solo por forma a haver 
economia de tempo e consequentemente de recursos (figura 4.34). 
 
Figura 4.34– Faseamento dos carrinhos de avanço 
2ª Cimbre com recurso a estrutura em treliça  
O cimbre com recurso a estruturas em treliça e torres é um tipo de cimbre muito utilizado para vencer 
vãos com necessidade de aberturas a meio vão. Para o caso em estudo existiam duas zonas que era 
Capitulo 4 – Aplicabilidade do lean na construção 
63 
necessário estar a meio vão desobstruída a passagem. Uma dessas zonas era a estrada onde teria que 
passar o trânsito e a outra, a zona da Ribeira. Utilizariam asnas BB70 e torres BB20 materializadas por 
peças modelares com tramos de 2,5 m e tramos de 5 m de comprimento. As asnas são constituídas por 
perfis HEB 120 nos banzos e tubos de secção circulares nas diagonais e verticais (D = 88 mm; esp=6 
mm; D=76 mm; esp= 6mm) fabricadas em aço FE360 (figuras 4.35 a 4.37). 
 
               Figura 4.35– Esquema de treliça 
 
                           Figura 4.36– BB20 
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                                  Figura 4.37– BB70 
Os posicionamentos das BB70 e BB20 seriam determinados após o cálculo do cimbre, tendo em conta 
as cargas atuantes. O processo iniciava-se pela criação de vigas contínuas como base para assentamento 
das BB20 para a fundação ser estável e resistente aos esforços solicitados. A montagem das BB20 e 
colocação era realizado com recurso a uma grua ou camião grua procedendo-se depois à colocação das 
BB70 e respetivos perfis metálicos. Este era um processo rápido e fiável quando executado por 
mão-de-obra especializada. 
3ª Cimbre ao solo 
O local de obra, as condicionantes existentes, os recursos possíveis e a parte económica do projeto 
proporcionaram logo de início um grande desafio. Após as análises dos processos anteriores foi 
concluído que deveria existir algo mais rápido tendo em conta todas as condicionantes existentes. Após 
diversas trocas de impressões sobre tudo o que envolvia o processo foi pensado num sistema misto onde 
seria necessário conjugar algumas técnicas e materiais de aluguer de fácil e rápida montagem. 
Tendo em conta a experiência dos envolvidos em situações semelhantes concluiu-se que o cimbre D2 
era o mais indicado para uma ponte de maior dimensão. No entanto este que não estava completo – 
desde a última utilização houve perdas de peças que inutilizavam grande parte do cimbre. Assim, foi 
feita uma pesquisa e levantamento das peças existentes e que estariam em condições de ser utilizados 
por pessoas conhecedoras e experientes deste tipo de sistema e técnicas. Quando foi decidido fazer o 
levantamento deste material foi necessário mudar algumas ideias de diversas pessoas envolvidas que 
não acreditavam no sucesso desta utilização. Ou seja, a mentalidade dos profissionais teve de ser 
trabalhada e moralizada mostrando a vantagem que poderia trazer à empresa e à equipa.  
Este levantamento demorou quatro dias a ser feito por uma equipa de três pessoas especializadas. Nesta 
fase tornou-se importante explicar o funcionamento deste tipo de cimbre (figura 4.38 e 4.39). 
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Figura 4.38, 4.39– Cimbre D2 
O cimbre tipo D2 é um cimbre de montagem fácil desenvolvido e comercializado pela empresa DOKA. 
É composto por peças bastante simples e de fácil manuseamento. A base principal da sua composição 
são bastidores em aço galvanizado resistentes. A principal vantagem deste cimbre seria o fato de ser de 
fácil e rápida montagem e seus componentes permitem o ajuste à ponte. Ou seja, permitiria os ajustes 
necessários à sobrelevação que caracterizava a ponte.  
Do ponto de vista da segurança é um processo bastante vantajoso dado que tem elevada capacidade de 
carga – até 60 kN por apoio, assim como a grande estabilidade dada principalmente pelo bastidor de 
1,52 m. É um processo bastante flexível devido à distância variável entre bastidores, ajustando-se 
facilmente até 30 cm devido às três alturas dos bastidores possíveis (0,90 m; 1,2 m; 1,8 m). 
Apresentam-se nas figuras 4.40 a 4.45 as peças principais do sistema. 
 
Figura 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, – Bastidor básico D2, Travadeira D2, base regulável, base 
regulável 70+porca de aperto rápido B, bastidor básico D2. 
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A ligação do cimbre é uma fase importante do processo sendo composta pela espiga de ligação (A), 
Cavilha pinça (B) e pelo bastidor (C) que se podem observar na figura 4.46. 
 
Figura 4.46– Pormenor de ligação do cimbre D2 
Conforme anteriormente referido a solução teria de ser mista tendo em conta as condicionantes 
existentes no processo. O D2 apesar de ser um sistema bastante vantajoso teria de ser conjugado com o 
sistema STAXO. Foram executados diversos cálculos e estudos por profissionais experientes onde foi 
visto como conjugar os tipos de cimbre mantendo sempre a segurança estrutural do projeto. Foi 
concluído que para garantir a segurança, no primeiro vão (vão da estrada) seriam executadas duas 
sapatas mantendo uma base resistente e nivelada. Estas sapatas serviriam para a base do Cimbre 
STAXO. Por cima do STAXO colocavam-se as vigas metálicas HEB, vigas de regulação, vigas DOKA 
e por fim o contraplacado da cofragem. 
No 2º vão a solução passaria apenas pelo D2 distribuído ao longo de todo o vão com uma base em 
solipas de madeira, vigas de regulação, vigas DOKA e contraplacado. 
No 3º vão a solução seria composta por maciços de betão até uma altura útil necessária para garantir a 
segurança da estrutura em caso de cheia da ribeira. Assim, iniciou-se pela montagem do cimbre tipo 
STAXO, vigas metálicas, cimbre tipo D2 distribuído ao longo das vigas metálicas, vigas reguláveis, 
vigas DOKA e por fim contraplacado (figuras 4.47 e 4.48). 
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Figura 4.47, 4.48– Cimbre STAXO 
O STAXO é um cimbre comercializado e desenvolvido também pela empresa DOKA. É em grande 
parte semelhante ao cimbre D2 tendo em conta as suas características e vantagens e é composto pelo 
mesmo tipo de peças. É também de fácil montagem manuseamento mas tem como principal vantagem 
face ao D2 o facto de poder suportar cargas superiores – suporta até 97 kn por pernada.  
A vantagem ou necessidade de incorporar este tipo de cimbre foi a maior solicitação de carga face a ser 
necessário vãos maiores. Foi necessário garantir em dois vãos a abertura e completa desobstrução. No 
primeiro vão devido à necessidade de passagem de veículos e no último vão devido à necessidade de 
desobstrução da Ribeira garantindo a sua normal continuidade em caso de cheia. Apresentam-se nas 
figuras 4.44 a 4.54 as peças principais do sistema. 
 
Figura 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, – Bastidor STAXO 100, forquilha, cruzeta diagonal, base regulável 
70+porca de aperto rápido B, base regulável 130+porca de aperto rápido B. 
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Viga DOKA H20 
As vigas DOKA H20 (figura 4.54) são vigas de madeira utilizadas como recurso a cofragem para 
betonagens de peças como lajes e vigas. Existem outros tipos de viga DOKA com diferentes 
características de resistência e tamanhos (figuras 4.55 e 4.56). Tendo em conta o descrito anteriormente, 
com base nas condicionantes existentes do local, a segurança chegou-se ao projeto final cuja imagem 
segue a baixo (figura 4.57).  
 
 
Figura 4.54– Viga DOKA H20 
 
Figura 4.55, 4.56– Tipos de vigas DOKA  
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Figura 4.57– projeto Final do Cimbre  
Aplicação do lean 
Nesta primeira fase foi importante adoção da filosofia lean, tentando tirar o máximo de rentabilidade do 
processo: 
- Foi definido desde o início o objetivo a ser atingido e explicado aos diversos intervenientes de forma 
clara. O empreiteiro teve de compreender o que poderia fazer e de que forma para não colocar em risco 
a segurança das pessoas que passavam diariamente no local, nem o processo de execução do cimbre. 
- Foram definidas equipas para o estudo do objetivo traçado que estavam por dentro do projeto e que 
foram traçando processos de melhoria. Foram traçados alguns cenários para execução do cimbre. Este 
processo exigiu uma grande pesquisa de mercado, onde foi solicitado a vários subempreiteiros 
especializados em projeto e fornecimento de materiais para cimbre a sua opinião e possíveis soluções. 
A experiência do pessoal interno da empresa que já anteriormente tinham participado em projetos 
semelhantes foi a maior valia, ou seja, a troca de impressões constantes e o pedido de opinião constante 
com a “prata da casa” foi decisivo para a adoção da solução final.  
- O estudo e análise do projeto a adotar foi um processo dinâmico onde foram sendo analisadas as 
melhores práticas que poderiam trazer a maior vantagem para o produto final.  
- O processo até à sua implementação foi acompanhado de perto pela gestão de topo e pelo cliente. Por 
outro lado procedeu-se à visita diária ao gemba para conseguir acompanhar as dificuldades encontradas 
e fazer parte na ajuda das resoluções. 
4.2.1.2 LAST PLANNER 
Após ter sido definido qual o tipo de cimbre a utilizar a fase seguinte e importante foi definir um plano 
de trabalhos o máximo eficaz para ser acompanhado. Este acompanhamento foi diário para prevenir 
Capitulo 4 – Aplicabilidade do lean na construção 
70 
possíveis desvios e soluções imediatas. O primeiro plano traçado ainda em fase de prospeção de mercado 
foi o que se apresenta na figura 4.58. O plano de trabalho definido numa primeira fase foi analisado 
tendo em conta os tempos que poderiam ser tidos. 
 
Figura 4.58– Plano de trabalho inicial  
Conforme foram sendo analisados os possíveis cimbres a utilizar houve um pequeno atraso no processo. 
Na fase de montagem dos materiais, equipas e equipamentos a utilizar houve um desvio que teve de ser 
corrigido e adaptado para poder ser cumprido o prazo necessário. Este desvio foi devido ao atraso da 
chegada de material que não estava disponível. Foi necessário traçar um novo plano de trabalhos para 
ser acompanhado (figura 4.59). 
 
Figura 4.59– Plano de trabalho ajustado 
Nas primeiras reuniões cujo objetivo foi traçar um plano de trabalhos exequível e que pudesse ser 
acompanhado foram convocados todos os intervenientes, incluindo a gestão de topo para que a equipa 
pudesse estar alinhada e assumido um comprometimento que todos trabalhariam em prol do plano 
traçado. Na mesma reunião foram escolhidos todos os recursos necessários para execução do projeto. 
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4.2.1.3  RECURSOS ENVOLVIDOS NAS DIVERSAS FASES A DESENVOLVER 
SEGUNDO O PLANO DE TRABALHOS TRAÇADO 
1ª Tarefa – Estudo da solução estrutural 
Para o estudo da solução estrutural do cimbre foi necessária uma equipa técnica capaz de prever e 
calcular todas as condicionantes que seriam espetáveis para execução do projeto. 
Projetista: O projetista que calculou e desenvolveu o projeto da ponte foi parte importante desta primeira 
fase dado que ele sendo o “pai” do projeto já tinha estudado de forma aprofundada as dificuldades 
espetáveis. O projetista é que teria calculado todas as cargas da ponte que seriam necessárias suportar 
com base no terreno existente, e todas as variantes e ações existentes. 
Laboratório e Geólogos: Aquando do início do projeto foi necessário fazer prospeção e verificações do 
solo existente, apesar de já ter sido estudado na fase de desenvolvimento do projeto. Foram feitos ensaios 
ao material existente e analisados os resultados obtidos. 
Projetista de estruturas, externo: Foi pedido um parecer sobre a estrutura a adotar e os cálculos 
necessários para as verificações necessárias à segurança do processo. 
Cliente: O cliente acompanhou de perto todo o desenvolvimento do processo, indo nas diversas fases 
opinando e dizendo o pretendido. 
Empreiteiro (Direção Técnica, Equipa de Segurança e Qualidade, Direção Produção, Encarregado Geral, 
Encarregado de Frente, Equipa de Topografia, Equipa de Montagem): A equipa de obra teve uma forte 
intervenção na solução do projeto. O envolvimento de todos os intervenientes de topo por parte do 
empreiteiro demonstrou o empenho e apoio existentes na equipa. A Direção Técnica da empreitada foi 
extremamente presente no processo visando e reforçando as áreas de segurança, na produção o tempo 
de execução e custos envolvidos. O responsável da segurança esteve sempre presente nas reuniões e 
decisões tomadas para executar o projeto. A experiência dos colabores da parte de produção foi de 
extrema importância para estudar dificuldades na fase de montagem, desde os rendimentos a todos os 
materiais necessário que poderiam não estar a ser contemplados. Foram mantidas algumas conversas 
com os montadores mais experientes procurando algumas dificuldades que não estariam a ser 
contabilizadas. A equipa de topografia teve um forte papel na colocação de problemas que seriam 
encontrados no desenvolvimento dos parâmetros do projeto. A equipa de qualidade contribui na medida 
que foi transmitindo todos os requisitos necessários para atingir o produto final garantindo a qualidade 
requerida pelo cliente e para os utentes. 
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2ª Tarefa – Estudo da solução  
Nesta fase o maior interveniente é o empreiteiro para garantir o cumprimento do estabelecido face aos 
custos esperados. 
Empreiteiro (Direção Técnica, Equipa de Segurança e Qualidade, Direção Produção, Encarregado Geral, 
Encarregado de Frente, Equipa de Topografia, Equipa de Montagem): A Direção Técnica teve papel 
fundamental fixando o objetivo que teriam que atingir. A equipa de segurança participou em todas estas 
reuniões também por forma a ajudar a prever materiais que garantiriam o bom desenvolvimento do 
projeto garantindo a segurança dos envolvidos. Esta análise era complementada pela equipa de 
qualidade. A equipa de produção transmitiu os rendimentos possíveis, todos os materiais que não 
estavam contemplados indo ao pormenor dos pregos necessários a ser contabilizados. 
3ª Tarefa – Montagem do Cimbre 
Na montagem do cimbre a intervenção dos responsáveis técnicos foi para garantir o bom funcionamento 
e possíveis dúvidas que pudessem aparecer no projeto sendo este o caso do projetista, laboratório e 
geólogo, projetista da estrutura do cimbre. 
Equipa de Segurança e Qualidade: Esteve em permanência na obra, acompanhando todas as atividades 
desenvolvidas e materiais utilizados. 
Equipa Técnica: Acompanhou diariamente o avanço dos trabalhos, garantindo que todo a parte 
burocrática, logística foi mantida. 
Equipa de Produção: A equipa de produção acompanhou diariamente o processo analisando 
conjuntamente com as equipas de campo o plano de trabalho traçado, os desvios encontrados e soluções 
para a resolução dos desvios.  
Equipa de Topografia: Monitorizou em permanência as cotas a serem cumpridas minimizando os erros 
que poderiam aparecer de desvios de medidas previstas de materiais. 
4ª Tarefa – Betonagem 
Na fase de betonagem foram concretizadas diversas análises e acompanhamentos pelos diversos 
intervenientes.  
Equipa de Segurança e Qualidade: Esteve em permanência no desenvolvimento da tarefa, controlando 
além do processo de execução a parte dos utentes.  
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Equipa Técnica: Acompanhou de perto a betonagem garantindo que toda a equipa de produção estaria 
a cumprir o requerido para o cliente e para obter o melhor resultado no processo. 
Equipa de Produção: A equipa de produção procurou com qualidade e segurança manter o que se tinham 
comprometido inicialmente para finalizar o projeto. 
Equipa de Topografia: Monitorizou a betonagem com alvos monitorizar para verificar que não existiram 
assentamentos da estrutura montada que pudessem por em risco o projeto. 
4.2.1.4 KAIZEN DIÁRIO 
Para todas as fases descritas anteriormente foram traçados objetivos diários a serem cumpridos pelas 
equipas intervenientes. 
Foram realizadas pequenas reuniões de muito curta duração onde se discutiu a produção do dia anterior, 
os recursos e rendimentos que podiam ter sido falhados. Com esta análise foram sendo detetados 
diversos desperdícios que teriam e podiam ser eliminados.  
Para esta atividade foi feita uma primeira reunião onde foi definido o planeamento semanal e nessa 
reunião ficou decidido o dia que estariam reunidas todas as condições para a 2ª betonagem. Foi alugada 
a bomba de betão que utilizaram para a betonagem. Foi feita uma reunião para discutir o posicionamento 
da bomba, programação das autobetoneiras e a quantidade de betão necessária. 
Os recursos programados para a betonagem foram os que se apresentam nas tabelas 4.6 e 4.7. Foi 
necessário o dimensionamento das autobetoneiras para a betonagem. A betonagem do tabuleiro é uma 
fase muito importante dado que a qualidade do produto final e a estabilidade é também influenciada por 
esta fase. Relativamente aos recursos envolvidos (parte foram alugados) foram ao máximo 
rentabilizados e acompanhados para não haver desvios. O dimensionamento das autobetoneiras definiu 
o tempo de betonagem para garantir a qualidade do produto final. Foram acompanhados os tempos de 
ciclo das autobetoneiras e analisados (tabela 4.8) e feitas várias reuniões de kaizen. 
 
Tabela 4.5, 4.6 – Recursos para betonagem 
Mão-de-obra 
 
   
Recurso nº ht h totais 
Carpinteiro 1 8 8 
Pedreiro 2 8 16 
Servente 3 8 24 
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Equipamento 
 
   
Recurso nº ht h totais 
Bomba de betão 1 8 8 
Autobetoneiras 8 8 64 
KAIZEN 1º DIA  
A 1ª reunião de kaizen foi feita ao final do dia. Foi feito ponto da situação e verificação se a equipa tinha 
conseguido reunir todas as condições para manter a betonagem. Foi concluído que tudo estava pronto 
para continuar com o planeado para a betonagem do 2º troço da ponte. Foi feita reunião em obra onde 
todos os intervenientes estavam presente e foi conversado como se procederia o andamento dos trabalhos 
e falado sobre os materiais envolvidos. Foi verificado se todos os pequenos equipamentos necessários 
se estavam operacionais, o desimpedimento dos locais onde estaria posicionada a bomba do betão e a 
colocação dos alvos topográficos para acompanhamento da monitorização dos possíveis assentamentos 
do cimbre. 
KAIZEN 2º DIA 
No 2º dia de kaizen, foi reunida toda a equipa envolvida e encaminhada com os respetivos recursos para 
as frentes de obra. 
A betonagem iniciou-se no horário previsto com os recursos previstos. Chegou-se ao final do dia e fez-se 
ponto da situação e análise do decorrer dos trabalhos ao longo do dia. Os recursos utilizados foram os 
inicialmente previstos, as alterações que houveram foram nos tempos das autobetoneiras. Foi feito 
quadro com análise dos tempos obtidos e desvios ocorridos (tabela 4.9). 
A 2ª betonagem correu bem do ponto de vista da produção, dado que ocorreram desvios muito pequenos 
– sendo no total um desvio de 1h 40. O desvio ocorrido foi aos poucos tentando ser corrigido diminuindo 
os tempos de espera entre as autobetoneiras. No final o atraso da betonagem resumiu-se a 20 minutos. 
Concluiu-se que o planeamento feito pela equipa técnica foi executado e acompanhado conseguindo 
retificar os desvios. Mas este resultado também foi o reflexo da 1ª betonagem onde as dificuldades 
encontradas foram retificadas na 2ª betonagem. 
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Tabela 4.7 – Dimensionamento de autobetoneiras 
DIMENSIONAMENTO DE AUTOBETONEIRAS PARA A 2º BETONAGEM DO TABULEIRO 
 
              
               
FASES AUTOBETONEIRA M3   SAIDA CENTRAL Duração CHEGADA OBRA Duração ESPERA Duração BETONAGEM Duração LAVAGEM Duração CHEGADA CENTRAL 
1ª  
1º  9 00:15:00 8:15:00 0:50:00 9:05:00   9:05:00 0:10:00 9:15:00 0:10:00 9:25:00 0:45:00 10:10:00 
2º  9 00:15:00 8:30:00 0:50:00 9:20:00 0:15:00 9:35:00 0:10:00 9:45:00 0:10:00 9:55:00 0:45:00 10:40:00 
3º  9 00:15:00 8:45:00 0:50:00 9:35:00 0:15:00 9:50:00 0:10:00 10:00:00 0:15:00 10:15:00 0:45:00 11:00:00 
4º  7 00:10:00 09:00:00 0:50:00 9:50:00 0:15:00 10:05:00 0:10:00 10:15:00 0:15:00 10:30:00 0:45:00 11:15:00 
5º  7 00:10:00 09:10:00 0:50:00 10:00:00 0:10:00 10:10:00 0:10:00 10:20:00 0:15:00 10:35:00 0:45:00 11:20:00 
6º  6 00:10:00 09:20:00 0:50:00 10:10:00 0:10:00 10:20:00 0:10:00 10:30:00 0:15:00 10:45:00 0:45:00 11:30:00 
7º  6 00:10:00 09:30:00 0:50:00 10:20:00 0:10:00 10:30:00 0:10:00 10:40:00 0:15:00 10:55:00 0:45:00 11:40:00 
8º  6 00:10:00 09:40:00 0:50:00 10:30:00 0:10:00 10:40:00 0:10:00 10:50:00 0:15:00 11:05:00 0:45:00 11:50:00 
9º  9 00:10:00 09:50:00 0:50:00 10:40:00 0:10:00 10:50:00 0:10:00 11:00:00 0:15:00 11:15:00 0:45:00 12:00:00 
10º  9 00:10:00 10:00:00 0:50:00 10:50:00 0:10:00 11:00:00 0:10:00 11:10:00 0:15:00 11:25:00 0:45:00 12:10:00 
TOTAL 
77 1:35:00                       
  
             
2ª  
1º  9 00:15:00 10:25:00 0:50:00 11:15:00 0:10:00 11:25:00 0:10:00 11:35:00 0:10:00 11:45:00 0:45:00 12:30:00 
2º  9 00:15:00 10:40:00 0:50:00 11:30:00 0:10:00 11:40:00 0:10:00 11:50:00 0:10:00 12:00:00 0:45:00 12:45:00 
3º  9 00:15:00 11:00:00 0:50:00 11:50:00 0:10:00 12:00:00 0:10:00 12:10:00 0:15:00 12:25:00 0:45:00 13:10:00 
4º  7 00:10:00 11:15:00 0:50:00 12:05:00 0:10:00 12:15:00 0:10:00 12:25:00 0:15:00 12:40:00 0:45:00 13:25:00 
5º  7 00:10:00 11:20:00 0:50:00 12:10:00 0:10:00 12:20:00 0:10:00 12:30:00 0:15:00 12:45:00 0:45:00 13:30:00 
6º  6 00:10:00 11:30:00 0:50:00 12:20:00 0:10:00 12:30:00 0:10:00 12:40:00 0:15:00 12:55:00 0:45:00 13:40:00 
7º  6 00:10:00 11:40:00 0:50:00 12:30:00 0:10:00 12:40:00 0:10:00 12:50:00 0:15:00 13:05:00 0:45:00 13:50:00 
8º  6 00:10:00 11:50:00 0:50:00 12:40:00 0:10:00 12:50:00 0:10:00 13:00:00 0:15:00 13:15:00 0:45:00 14:00:00 
9º  9 00:10:00 12:00:00 0:50:00 12:50:00 0:10:00 13:00:00 0:10:00 13:10:00 0:15:00 13:25:00 0:45:00 14:10:00 
10º  9 00:10:00 12:10:00 0:50:00 13:00:00 0:10:00 13:10:00 0:10:00 13:20:00 0:15:00 13:35:00 0:45:00 14:20:00 
TOTAL 
77 1:35:00                       
  
             
3ª  
1º  9 00:15:00 12:45:00 0:50:00 13:35:00 0:10:00 13:45:00 0:10:00 13:55:00 0:10:00 14:05:00 0:45:00 14:50:00 
2º  9 00:15:00 12:45:00 0:50:00 13:35:00 0:10:00 13:45:00 0:10:00 13:55:00 0:10:00 14:05:00 0:45:00 14:50:00 
3º  9 00:15:00 13:10:00 0:50:00 14:00:00 0:10:00 14:10:00 0:10:00 14:20:00 0:15:00 14:35:00 0:45:00 15:20:00 
4º  7 00:10:00 13:25:00 0:50:00 14:15:00 0:10:00 14:25:00 0:10:00 14:35:00 0:15:00 14:50:00 0:45:00 15:35:00 
5º  7 00:10:00 13:30:00 0:50:00 14:20:00 0:10:00 14:30:00 0:10:00 14:40:00 0:15:00 14:55:00 0:45:00 15:40:00 
TOTAL 
41                         
 
              
TOTAL 
195 M3   TEMPO BETONAGEM 7:25:00               
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Tabela 4.8– Resultado de tempos de autobetoneiras 
ANÁLISE DO TEMPO REAL DAS AUTOBETONEIRAS 2º BETONAGEM DO TABULEIRO  
                
                
FASE
S 
AUTOBETONEIR
A M3   
SAIDA 
CENTRAL 
Duraçã
o 
CHEGADA 
OBRA 
Duraçã
o ESPERA 
Duraçã
o 
BETONAGE
M 
Duraçã
o 
LAVAGE
M 
Duraçã
o 
CHEGADA 
CENTRAL 
Atraso
s  
1ª  
1º  9 
00:15:0
0 8:15:00 0:50:00 9:05:00   9:05:00 0:10:00 9:15:00 0:10:00 9:25:00 0:45:00 10:10:00  
2º  9 
00:15:0
0 8:30:00 0:50:00 9:20:00 0:25:00 9:45:00 0:10:00 9:55:00 0:10:00 10:05:00 0:45:00 10:50:00 
0:15:0
0 
3º  9 
00:15:0
0 8:45:00 0:50:00 9:35:00 0:05:00 9:40:00 0:10:00 9:50:00 0:15:00 10:05:00 0:45:00 10:50:00  
4º  7 
00:10:0
0 09:00:00 0:50:00 9:50:00 0:15:00 
10:05:0
0 0:10:00 10:15:00 0:15:00 10:30:00 0:45:00 11:15:00  
5º  7 
00:10:0
0 09:10:00 0:50:00 10:00:00 0:10:00 
10:10:0
0 0:10:00 10:20:00 0:15:00 10:35:00 0:45:00 11:20:00  
6º  6 
00:10:0
0 09:20:00 0:50:00 10:10:00 0:10:00 
10:20:0
0 0:10:00 10:30:00 0:15:00 10:45:00 0:45:00 11:30:00  
7º  6 
00:10:0
0 09:30:00 0:50:00 10:20:00 0:10:00 
10:30:0
0 0:10:00 10:40:00 0:15:00 10:55:00 0:45:00 11:40:00  
8º  6 
00:10:0
0 09:40:00 0:50:00 10:30:00 0:15:00 
10:45:0
0 0:10:00 10:55:00 0:15:00 11:10:00 0:45:00 11:55:00 
0:15:0
0 
9º  9 
00:10:0
0 09:50:00 0:50:00 10:40:00 0:05:00 
10:45:0
0 0:10:00 10:55:00 0:15:00 11:10:00 0:45:00 11:55:00  
10º  9 
00:10:0
0 10:00:00 0:50:00 10:50:00 0:15:00 
11:05:0
0 0:10:00 11:15:00 0:15:00 11:30:00 0:45:00 12:15:00 
0:15:0
0 
TOTAL 77 1:35:00                        
  
              
2ª  
1º  9 
00:15:0
0 10:25:00 0:50:00 11:15:00 0:05:00 
11:20:0
0 0:10:00 11:30:00 0:10:00 11:40:00 0:45:00 12:25:00  
2º  9 
00:15:0
0 10:50:00 0:50:00 11:40:00 0:10:00 
11:50:0
0 0:10:00 12:00:00 0:10:00 12:10:00 0:45:00 12:55:00  
3º  9 
00:15:0
0 10:50:00 0:50:00 11:40:00 0:10:00 
11:50:0
0 0:10:00 12:00:00 0:15:00 12:15:00 0:45:00 13:00:00  
4º  7 
00:10:0
0 11:15:00 0:50:00 12:05:00 0:10:00 
12:15:0
0 0:10:00 12:25:00 0:15:00 12:40:00 0:45:00 13:25:00  
5º  7 
00:10:0
0 11:20:00 0:50:00 12:10:00 0:10:00 
12:20:0
0 0:10:00 12:30:00 0:15:00 12:45:00 0:45:00 13:30:00  
6º  6 
00:10:0
0 11:30:00 0:50:00 12:20:00 0:10:00 
12:30:0
0 0:10:00 12:40:00 0:15:00 12:55:00 0:45:00 13:40:00  
7º  6 
00:10:0
0 11:40:00 0:50:00 12:30:00 0:10:00 
12:40:0
0 0:10:00 12:50:00 0:15:00 13:05:00 0:45:00 13:50:00  
8º  6 
00:10:0
0 11:55:00 0:50:00 12:45:00 0:10:00 
12:55:0
0 0:10:00 13:05:00 0:15:00 13:20:00 0:45:00 14:05:00  
9º  9 
00:10:0
0 11:55:00 0:50:00 12:45:00 0:10:00 
12:55:0
0 0:10:00 13:05:00 0:15:00 13:20:00 0:45:00 14:05:00  
10º  9 
00:10:0
0 12:15:00 0:50:00 13:05:00 0:10:00 
13:15:0
0 0:10:00 13:25:00 0:15:00 13:40:00 0:45:00 14:25:00  
TOTAL 77 1:35:00                        
  
              
3ª  
1º  9 
00:15:0
0 13:10:00 0:50:00 14:00:00 0:10:00 
14:10:0
0 0:10:00 14:20:00 0:10:00 14:30:00 0:45:00 15:15:00 
0:35:0
0 
2º  9 
00:15:0
0 13:30:00 0:50:00 14:20:00 0:10:00 
14:30:0
0 0:10:00 14:40:00 0:10:00 14:50:00 0:45:00 15:35:00 
0:20:0
0 
3º  9 
00:15:0
0 13:35:00 0:50:00 14:25:00 0:10:00 
14:35:0
0 0:10:00 14:45:00 0:15:00 15:00:00 0:45:00 15:45:00  
4º  7 
00:10:0
0 13:45:00 0:50:00 14:35:00 0:10:00 
14:45:0
0 0:10:00 14:55:00 0:15:00 15:10:00 0:45:00 15:55:00  
5º  7 
00:10:0
0 13:50:00 0:50:00 14:40:00 0:10:00 
14:50:0
0 0:10:00 15:00:00 0:15:00 15:15:00 0:45:00 16:00:00  
TOTAL 
41                         1:40:00 
 
               
TOTAL 
19
5 M3   TEMPO BETONAGEM 7:45:00                
4.2.2 APLICAÇÃO DO LEAN NUMA INSTALAÇÃO FIXA 
O caso em estudo trata-se de uma instalação fixa de apoio a obras, uma instalação de manutenção e 
reparação de equipamentos. 
A instalação é composta por um armazém de armazenamento de materiais e ferramentas, um armazém 
de lubrificantes, uma fossa para lavagens e manutenção, um parque a céu aberto de parqueamento de 
viaturas e equipamentos, área coberta de apoio a execução de manutenções e reparações e escritório 
com as respetivas áreas sociais. 
Os recursos disponíveis na instalação são os que seguem nas tabelas 4.10 e 4.11: 
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Tabela 4.9, 4.10 – Recursos disponíveis na instalação 
Mão-de-obra 
 
   
Recurso nº ht h totais 
Responsável da Manutenção 1 8 8 
Administrativo 1 8 8 
Mecânico / Lubrificador 1 8 8 
Servente 1 8 8 
 
   
Equipamento - Fixo 
 
   
Recurso nº ht h totais 
Carrinha de apoio 1 2 2 
Prensa hidráulica 1 8 8 
Engenho de Furar 1 8 8 
Compressor 1 8 8 
Reservatório de óleos usados 1 8 8 
Separador de hidrocarbonetos 1 8 8 
A equipa é reduzida e rentabilizada de acordo com as necessidades existentes da empresa, a nível de 
obras e de instalações de apoio. 
A aplicação do lean nesta instalação foi um processo estudado e pensado dado que todos os 
intervenientes são profissionais que trabalham há vários anos na empresa e poderiam causar alguma 
resistência ao processo de implementação. Toda a equipa foi envolvida no processo colaborando 
ativamente com ideias e soluções. O responsável da instalação foi parte integrante na implementação do 
processo dando abertura ao pessoal para intervir demonstrando as suas ideias e procurando sempre a 
melhoria contínua para o funcionamento da manutenção.  
O processo foi iniciado com base numa simulação de manutenção num equipamento. A simulação seria 
uma revisão com lubrificação de um equipamento. Na fase inicial a maior preocupação foi cumprir os 
planos de manutenção e planeamento para a atividade. Após a verificação dos planos e planeamento, 
começou-se por pensar no passo necessários para execução do trabalho. 
1º Onde seria executado o trabalho? Dada a especificidade do trabalho o local mais apropriado seria a 
fossa de apoio. Assim conseguiam executar o trabalho com mais segurança e aceder mais facilmente ao 
equipamento eliminando desperdícios de tempo no acesso às várias partes do equipamento.  
2º Qual o trabalho a executar? O trabalho a executar teve de seguir o plano proposto de manutenção. 
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3º Qual a mão-de-obra que seria necessária? A definição da mão-de-obra foi feita com base na 
especificidade do trabalho. Na prática o trabalho foi executado pelo lubrificador e pelo servente. A 
intervenção do responsável foi para ajudar nas verificações finais do processo para garantir que tudo 
seguia o plano de manutenção e o administrativo carregou toda a informação. Segue na tabela 4.12 os 
recursos utilizados na reparação. 
Tabela 4.11– Recursos para reparação 
Recurso nº ht h totais 
Responsável da Manutenção 1 8 8 
Administrativo 1 8 8 
Mecânico / Lubrificador 1 8 8 
Servente 1 8 8 
O responsável da instalação combinou a hora para o equipamento estar disponível na instalação. O 
equipamento chegou à hora marcada. O lubrificador estacionou o equipamento ficando disponível para 
o início da atividade. O lubrificador iniciou o processo começando a drenar os lubrificantes dos vários 
órgãos. De seguida foi ao armazém buscar os filtros e os lubrificantes. Depois entrou novamente na 
fossa, tapou os órgãos onde foi drenado o lubrificante antigo, repôs os lubrificantes e substituiu os filtros. 
4º Que materiais que seriam necessários? Os materiais necessários encontravam-se em dois locais 
distintos, parte no armazém de materiais e a outra parte no armazém dos lubrificantes. A drenagem dos 
óleos foi feita para vários recipientes, sendo necessária mais movimentações de recipientes face à 
logística existente. 
5º Qual o tempo necessário para a executar? O tempo inicial previsto para esta manutenção que foi 
executada em simulação foi de 2 h. O processo foi analisado por todos os intervenientes e discutidas 
várias ideias onde poderiam ser reduzidos os desperdícios. 
Da análise concluiu-se que: 
a) O local foi bem escolhido, sendo mantidas todas as vantagens inerentes; 
b) O trabalho seguiu efetivamente o plano de manutenção, mas não existiu o planeamento 
antecipado da vinda do equipamento à manutenção; 
c) A mão-de-obra necessária para o trabalho foi bem dimensionada apesar de não ter sido 
rentabilizada. Constataram que houve perdas no transporte de materiais entre o armazém e o 
local onde estava a ser feito o trabalho. O lubrificador teve de se deslocar 3 vezes da fossa ao 
armazém. Foi planeada a atividade com antecedência onde se definiu os materiais necessários 
(filtros e ferramentas). Sendo feito apenas um transporte de materiais entre o armazém e a fossa. 
O lubrificador posicionou o equipamento, enquanto simultaneamente o servente transportava os 
materiais e ferramentas do armazém para a fossa. Relativamente aos lubrificantes houve uma 
preparação prévia prevendo as quantidades necessárias já aprovisionadas para ser just in time; 
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d) Os materiais aplicados foram os necessários seguindo o plano de manutenção respetivo ao 
equipamento e às horas a que se referia. Apesar dos materiais estarem aprovisionados em dois 
locais distintos não foi possível alterar para um único local dada a especificidade e 
características de cada um deles. Ou seja, por segurança e questões ambientais não é possível 
estes dois tipos de materiais partilharem o mesmo espaço. A drenagem inicialmente feita para 
diversos recipientes foi alterada, sendo necessário despejar cada recipiente no depósito de óleos 
usados. Foi colocado um recipiente de maior capacidade e conseguiram levar a quantidade total 
de uma única vez. Esta movimentação garantiu uma poupança de tempo; 
e) O tempo de poupança desta atividade refletiu-se em 20 minutos podendo os recursos desta 
atividade ser aproveitados para outros, inclusive na preparação de outras atividades. 
Após esta pequena experiência iniciou-se o processo de implementação do lean analisando e 
programando todas as atividades. 
4.2.2.1 LAST PLANNER 
O primeiro passo a ser implementado foi o last planner, onde semanalmente eram feitos planos que 
definiam quais os equipamentos que necessitariam de efetuar as manutenções. Este planeamento era 
enviado para as obras (tabela 4.13). No planeamento constava a data, hora e qual o tipo de revisão a 
efetuar. Estando previsto o tempo de duração da atividade, não interferindo com o normal 
funcionamento da obra e produção. Este planeamento semanal era discutido conjuntamente pelo 
responsável da instalação, o responsável de obra e com a equipa que entrevia na obra e instalação. 
Tabela 4.12 – Planeamento das reparações 
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4.2.2.2 KAIZEN DIÁRIO 
O kaizen diário começou a ser executado ao início do dia discutido o trabalho previsto e o respetivo 
responsável para acompanhar o trabalho, tendo em conta os horários previstos. Começou-se a analisar 
conjuntamente com a equipa os desvios encontrados no dia anterior e possíveis correções. Nestas 
reuniões são abordados os pontos de segurança. A reunião demorava entre 10 a 15 minutos. Segue 
quadro com as atividades a serem desenvolvidas e respetivo responsável (figura 4.60). 
 
Figura 4.60 – Quadro kaizen diário 
4.2.2.3 IMPLEMENTAÇÃO DOS 5 S`S 
A implementação dos 5 s`s é de grande vantagem, trazendo maior eficiência aos trabalhos desenvolvidos 
nos respetivos locais. O local em estudo trata-se da instalação fixa de manutenção. A implementação foi 
cuidadosamente estudada e analisados passos necessários e eficazes para ser o mais rentável, rápido 
trazendo para o respetivo projeto as vantagens necessárias. 
1º Foi definido o local de aplicação dos 5s`s. O local definido foi a instalação fixa, onde foram analisados 
todos os locais onde seria possível e necessário aplicar o programa. A instalação é dotada de vários 
espaços onde facilmente existe dispersão de materiais e equipamentos, provocando desordem ao ponto 
de influenciar o rendimento do trabalho a executar. O objetivo principal para implementação do processo 
foi o de arrumar de dentro para fora.  
2º Instrução de todos os envolvidos: Todo o pessoal envolvido na estrutura onde foi implementado o 
projeto, foi instruído e integrado no projeto. O pessoal envolvido não estava familiarizado com as fases 
do projeto e que mais-valias traria a sua implementação. Foi necessário a gestão de topo e responsáveis 
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definidos para a implementação do projeto elucidarem todos os envolvidos demonstrando os ganhos que 
traria. Teve de haver um comprometimento de toda a equipa para trabalharem para alcançarem o 
objetivo traçado. Os termos utilizados, as técnicas a desenvolver foram elucidados e foram analisadas 
ideias da equipa que anda diariamente no campo que ajudassem no trabalho do dia-a-dia. Todos os 
envolvidos concordaram com as mais-valias associadas ao conceito de separar, organizar, limpar, 
normalizar e sistematizar. A opinião transmitida foi que além de ser vantajoso no trabalho, na vida 
pessoal de cada um são conceitos de grande importância. 
3º Levantamento da situação atual. A instalação foi alvo de uma exaustiva análise (tabelas 4.14 a 4.18) 
sendo verificados os desvios que eram provocados pela não implementação de um processo como o 
5S`s.  
Tabela 4.13 – Análise Armazém 
ARMAZÉM 
1 Prateleira com falta de organização 
2 Bancada desarrumada 
3 Material não utilizado junto com utilizado 
Tabela 4.14 – Análise Oficina 
OFICINA 
1 Armário de ferramenta desorganizada sem identificações 
2 Bancada desarrumada 
3 Material não utilizado junto com utilizado 
4 Zona suja 
Tabela 4.15 – Análise Sala Eletricista 
SALA DE ELETRICISTA 
1 Área desorganizada, sem identificações 
2 Bancada desarrumada 
Tabela 4.16 – Análise Refeitório 
REFEITÓRIO 
1 Área desorganizada 
2 Material não utilizado junto com utilizado 
Tabela 4.17 – Análise Zona Exterior 
ZONA EXTERIOR 
1 Área desorganizada 
2 Zona Suja 
3 Material não utilizado junto com utilizado 
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4º Definido o plano de ação: Após a análise e identificação das melhorias necessárias criou-se um plano 
de acão. O plano de acão (tabelas 4.19 4.23) passava por um mapa onde se contavam as melhorias, as 
datas limites para a sua execução e respetivos responsáveis. 
Tabela 4.18 – Plano de ação para a Armazém 
ARMAZÉM 
1 Arrumar todas as prateleiras e identificar por tipo material 
2 Manter sempre a bancada arrumada 
3 Separação dos materiais, inutilizando os não utilizados 
Tabela 4.19 – Plano de ação a Oficina 
OFICINA 
1 Arrumar o armário e identificar por tipo de material 
2 Manter sempre a bancada arrumada 
3 Separação dos materiais, inutilizando os não utilizados 
4 Limpeza diária após execução dos trabalhos 
Tabela 4.20 – Plano de ação a Sala de eletricista 
SALA DE ELETRICISTA 
1 Arrumação da área e identificação dos materiais 
2 Manter sempre a bancada arrumada 
Tabela 4.21 – Plano de ação o Refeitório 
REFEITÓRIO 
1 Arrumação da área e identificação dos materiais 
2 Separação dos materiais, inutilizando os não utilizados 
Tabela 4.22 – Plano de ação a Zona Exterior 
ZONA EXTERIOR 
1 Organização da área 
3 Limpeza diária após execução dos trabalhos 
4 Separação dos materiais, inutilizando os não utilizados 
5º Definido o plano de limpeza: Para que houvesse uma boa implementação do plano de limpeza, foi 
efetuado um mapa semanal onde constava o responsável para a execução do trabalho definido. 
6º Placar 5s`s: Foi criado um placar com toda a informação relativo ao 5S`s e os respetivos planos de 
ação. Essa facilidade ajudou a visualizar a responsabilidade de cada envolvido não havendo forma de 
esquecimento.  
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7º Implementação das ações definidas para melhoria. Após a definição das atividades nos respetivos 
planos executados toda a equipa iniciou as suas tarefas e em caso de dúvida foi sempre solicitada ajuda 
aos gestores e responsáveis de implementação. 
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5 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
5.1. NOTAS FINAIS E CONCLUSÕES 
No capítulo que segue, é feita uma análise de todos os objetivos traçados. São explicadas quais as 
principais conclusões retiradas do tema proposto e possíveis aplicações futuras. Este é um tema ainda 
muito verde na nossa realidade diária na indústria da construção. Contudo, é muito importante e 
interessante a contínua exploração do tema. 
Ao longo da pesquisa para este trabalho foi notável que a grande parte das pessoas que não aceitavam a 
aplicação do lean, na realidade não estavam bem informadas sobre o seu significado, tendo-se verificado 
que a primeira abordagem sobre o tema é fundamental para o sucesso na implementação desta filosofia.  
Através da pesquisa efetuada foi importante clarificar que o lean é mais do que ferramentas e técnicas. 
Existem diversas técnicas que se aplicam para facilitar a implementação da introdução desta filosofia 
por exemplo o kanban e o andon. Essas ferramentas são implementadas e acompanhadas no início, mas 
têm de ser acompanhadas. Caso contrário todo o investimento será em vão.  
O fundamental do lean são as pessoas na medida em que são as pessoas que vão identificar os problemas 
e resolvê-los. O 5S`s é uma ferramenta enxuta que ajuda a clarificar e acompanhar a filosofia lean. Para 
abordagem do tema quando está em fase de implementação é importante clarificar que este rege-se por 
quatro categorias: filosofia a longo prazo, processos certos conduzem a resultados certos, agregar valor 
e a resolução de problemas pela raiz ajuda no crescimento e aprendizagem organizacional (figura 4.61).  
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Figura 4.61 – Filosofia lean 
Ao longo destas categorias existem diversas ideias importantes: 
- Basear as decisões administrativas na filosofia a longo prazo, mesmo colocando em risco algumas 
metas financeiras de curto prazo; 
- Usar tecnologia confiável; 
- Tornar os problemas existentes visíveis; 
- Padronizar tarefas; 
- Parar quando houver problemas; 
- Nivelamento de trabalho; 
- Utilizar sistemas puxados de produção; 
- Criar fluxo contínuo de produção, através de células de trabalho; 
- Respeitar, desafiar fornecedores e as pessoas; 
-Investir nas pessoas, formando lideres; 
- Espirito de equipa, trocar ideias e chegar a conclusões conjuntamente; 
- Visualização em campo, ir ao terreno para verificação de trabalhos e dificuldades; 
- Excelência operacional através do kaizen. 
Capitulo 5 – Considerações finais 
87 
A presente tese teve numa fase inicial como objetivo abordar e clarificar os conceitos e ferramentas 
desta filosofia. Todas essas ferramentas servem de imput para implementação nas organizações. 
A meio da pesquisa foi constatada a necessidade de entender em que fase estaria um grupo de pessoas 
que pertenciam a uma empresa que estava a implementar o lean. Foi importante definir um pequeno 
questionário onde além de obter respostas a um grupo de perguntas base, o contacto com as pessoas e 
troca de opiniões foi enriquecedor. A análise dos resultados associados a diversas profissões e 
hierarquias na estrutura da empresa esclareceu o porquê das resistências existentes à mudança. Da 
análise deste questionário existem três pontos que ajudam a empresas em fase de implementação. Essas 
ideias são: 
- A primeira abordagem sobre o tema é muito importante, as pessoas envolvidas no programa têm de 
entender de forma clara quais as principais vantagens que tiram do processo. As vantagens que ajudarão 
no seu trabalho diário; 
- As pessoas mais novas têm maior tendência a querer aprender e desenvolver novas técnicas que 
facilitem o seu trabalho; 
- A gestão de topo tem de estar presente demonstrando o seu empenho. 
No capítulo 4 foram analisados alguns casos de obra acompanhados por alguns responsáveis. Através 
da descrição dos casos práticos foi importante verificar os estados de implementação dos processos. Os 
casos descritos foram; 
- Lean na pré-fabricação (tetrápodes e bancadas): Neste caso foi dada grande importância ao estudo de 
como seria executado o trabalho. Foi também exemplificado duas ferramentas utilizadas da filosofia 
lean, last planner e o kaizen. Através destas ferramentas era praticado o andon, o heijunka, kanban, e 
as reuniões eram preparadas com idas diárias ao gemba.  
- Aplicabilidade do lean em fase de obra, isto é, o lean na indústria da construção (montagem de um 
cimbre de uma ponte): À semelhança do exemplo na pré-fabricação foi dada grande importância à fase 
de estudo de como seria executado o trabalho. Foram aplicados os conceitos de last planner, kaizen, 
andon, heijunka, kanban, com diversas idas ao gemba. Neste exemplo foram medidos tempos de 
movimentações como forma de rentabilizá-los eliminando desperdícios de tempo.  
- Aplicabilidade do lean numa instalação fixa da indústria da construção: À semelhança dos casos 
anteriores foram aplicados os conceitos de last planner, kaizen, andon, heijunka, kanban, com diversas 
idas ao gemba. Neste exemplo foi introduzida a ferramenta dos 5S`s.  
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5.2. PERSPETIVAS FUTURAS 
Em trabalhos futuros recomenda-se uma análise e medição de todos os passos de diversas atividades, 
por exemplo, mapeando com células de trabalho um determinado processo identificando todos os 
desperdícios encontrados. Seria igualmente muito interessante aplicar metodologias lean num exemplo 
prático que consistisse na construção de uma via de comunicação e na construção de um edifício com 
elevado número de especialidades, por exemplo, um hospital ou um hotel. 
Para além disso, recomenda-se a investigação de metodologias lean na gestão de projetos de engenharia 
civil. 
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